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Eventuelt



Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Teknik- og Miljoudvalget den 02-03-2016
Godkendt.



Meddelelser fra formanden

Beslutning i Teknik- og Miljoudvalget den 02-03-2016

Ingen meddelelser.



Projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29 — tre scenarier for etablering af barnehus

Beslutningstema

Valg mellem tre scenarier for etablering af nyt bgrnehus pa adressen Bytoften 29, den tidligere politistation:
1) Ombygning og renovering af eksisterende bygninger

2) Delvis nedrivning og nybygning

3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning

Indstilling

Bgrn og Velfeerd indstiller til Barne- og Undervisningsudvalget og Kultur, Miljg og Vaekst indstiller til Teknik- og
Miljgudvalget at anbefale overfor @konomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at beslutte hvilket af tre scenarier for etablering af Barnehus pa adressen Bytoften 29, jf. sagsfremstilling, der
skal arbejdes videre med:

1) Renovering og ombygning af eksisterende bygninger
Anleegsudgift 44,8 mio. kr.
Totalomkostning over 50 ar 77,8 mio. kr.

2) Delvis nedrivning og nybygning
Anlaegsudgift 47,5 mio. kr.
Totalomkostning over 50 ar 75,2 mio. kr.

3) Nedrivning af alle bygninger og nybygning
Anlaegsudgift 43,8 mio. kr.
Totalomkostning over 50 ar 66,8 mio. kr.

2. at merudgiften, opgjort under gkonomiske konsekvenser, ved det valgte scenarie indarbejdes i
investeringsoversigten i 2017 og 2018

Beslutning i Teknik- og Miljgudvalget den 02-03-2016

Ad 1.
Scenarie 1
Imod: Alle
Ikke godkendt.

Scenarie 2

For: Gruppe A

Imod: Gruppe O, Liste H, V og Gruppe C
Ikke godkendt.

Scenarie 3:

For: Gruppe O, Liste H og Gruppe V
Imod: Gruppe A og C

Anbefales godkendt.

Ad 2.
Anbefales taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen falger op pa kommunalbestyrelsens beslutning den 24. juni 2015, punkt 13, om at anvende matriklen Bytoften
29 til nyt bgrnehus. Der fremlaegges herunder tre mulige scenarier med en redeggrelse for de total-gkonomiske
perspektiver jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom. I bilag ligger rapport med tegningsbilag fra radgiver,



arkitekt-firmaet Nghr og Sigsgaard.

Totalgkonomisk perspektiv

Rapportens anvendelse af totalgkonomi-begrebet er defineret ud fra Statens Byggeforskningsinstituts (SBI)
anbefalinger: Totalgkonomi gar ud pa at inddrage alle fremtidige udgifter, sa de gkonomiske konsekvenser af
alternativer lgsninger kan sammenlignes. Det geelder afdrag og renter til anskaffelsessummen, savel som fremtidige
omkostninger til forvaltning, drift og vedligehold af ejendommen. Beregningen tages over en periode pa 50 ar.

Som det fremgar af de totalgkonomiske beregninger for de tre scenarier er der veesentlig forskel pa anlaegsudgift og
totalgkonomi. Det skyldes, at graden af baeredygtighed i byggerierne pavirker de efterfelgende bygnings-, forsynings

- og driftsudgifter. Endelig er udnyttelsesgraden af de samlede antal m? i hvert scenarie forskellig.

Herunder anfares ejendommens stamdata og lokalplanforhold samt preesentation af de 3 mulige scenarier med
tilhgrende anskaffelses-gkonomi og totalgkonomi.

Ejendommens rammebetingelser

Ejendommen ligger pa Bytoften 29, 2650 Hvidovre, matrikel nr. 45b. Matriklens samlede areal udggr 3.938 m?.
Ejendommen er pr. 1. januar 2016 blevet ledig, da Justitsministeriet har opsagt lejemalet. Hvidovre Kommune er ejer
af ejendommen.

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtaegt H3. Der ma opfgres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden
boligbebyggelse pa ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfaelde veere i 2 etager med udnyttet tagetage efter
reglerne i byplanvedtaegtens § 4.

Bygningerne

Pa grunden findes to bygninger. Den ene bygning (A) er fra 1940’erne (den nye) og bestar af keelder, stue og 1. sal.
Den anden bygning (B) (den gamle) stammer fra 1902, og er bevaringsveerdig i kategori 4 (middel bevaringsveerdi).

Bevaringsveerdi
Poul Sverrild fra Forstadsmuseet oplyser, at bade bygning B og have har kulturhistorisk veerdi. Bygningen har
fungeret som skole frem til 1924 og herefter fungeret som Hvidovre Radhus frem til 1955.

Nar en bygning er optaget som bevaringsvaerdig i kommuneplanen, ma den ikke nedrives uden seerlig forudgaende
procedure og tilladelse fra Kommunalbestyrelsen.

Udearealet

Udearealet er udlagt som grgnt areal gst for den gamle bygning, der og er asfalteret med parkeringspladser mellem
og langs de to bygninger. Der er adgang til matriklen fra Bytoften og fra Hvidovregade.

Der er fiernvarmeforsyning pa ejendommen.

Bygningernes stand

Bygning A, den nyere bygning: Bygningens generelle tilstand er darlig. Bygning B, den gamle bygning:
Bygningens generelle tilstand er middel.

Ejendomsafdelingen henviser til punkt 13 pa Kommunalbestyrelsen mgde den 24. juni 2015, 'Bytoften 29 —
anvendelsesmuligheder’ for en detaljeret beskrivelse af bygningernes nuvaerende stand.

Scenarier

De tre scenarier for etablering af bgrnehus pa Bytoften 29 er fglgende:

- Renovering og ombygning af eksisterende bygninger A og B

- Bygning A nedrives og nybygning opfgres. Renovering og ombygning af eksisterende bygning B

- Bygning A og B nedrives og nybygning opfgres

Generelt for alle 3 scenarier geelder:

- at de kan rumme 10 bgrnegrupper. 1 gruppe svarer til 12 vuggestuepladser eller 24 bgrnehavepladser

- at udearealerne renses for forurenet jord i 0,5 meters dybde og reetableres som udeareal til brug for daginstitution




- at der er muligheder for at etablere et ude/legeareal i forbindelse med det store sammenhaengende grgnne,
skrdnende omrade mod gst

- at der er cykelparkeringspladser til ca. 40 voksne og 25 bgrn samt 28 parkeringspladser

- atinventar og @vrige bygherreleverancer ikke er inkluderet

- at der i alle scenarier tages forbehold for forurening og andre fund, der kreever lovligggrelser samt forbehold for
prisudvikling i byggemarkedet

Ejendomsafdelingen, i samarbejde med Plan og Miljg, gar i det falgende rede for anlsegsgkonomi, totalskonomi og
for planforhold i hvert af de tre scenarier.

Scenarie 1):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare de to eksisterende bygninger, hvilket forudseetter en gennemgribende
renovering og ombygning til ny daginstitution. Der etableres en ny mellembygning for at optage niveauspringet
mellem bygning A og bygning B.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning

Ombygning af bygning A inklusiv keelder 1236
Ombygning af bygning B inklusiv keelder 964
Etablering af ny mellembygning 34
Bygningsdriftsareal (BDA) 2055

@konomisk vurdering

Anlaegspris 44,8 mio. kr.
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 ar 7,4 mio. kr.

Forsyning/50 ar 10,3 mio. kr.
Renhold/50 ar 15,3 mio. kr.
Sum/totalekonomi/50 ar 77,8 mio. kr.

Dette scenarie kan gennemfgres uden ny lokalplanleegning, idet opfgrelsen af en ny mellembygning kan opfgres med
dispensation fra Byplanvedteegt H3 for sa vidt angar etageantallet (mindre end 2'%2) og overskridelsen af

bebyggelsesgraden (at det samlede bebyggede areal vil overstige 656 m?).

Scenarie 2):

Scenariet tager udgangspunkt i at bevare den eeldste, bevaringsveerdige, bygning og samtidig etablere en ny
bygning, der funktionelt og arkitektonisk byder pa et nyt udtryk med mulighed for varierede rumligheder. Bygning A
og mellembygning nedrives. Bygning B bevares og ombygges til del af ny daginstitution.

Fordeling af brutto-m2 efter ombygning og nybygning

Ombygning af bygning B inklusiv keelder 964

Nybygning inklusiv keelder 1087

Bygningsdriftsareal (BDA) 1820




@konomisk vurdering

Anlagspris 47,5 mio. kr.
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 ar 7,3 mio. kr.
Forsyning/50 ar 8 mio. kr.
Renhold/50 ar 12,3 mio. kr.
Sum/totaleskonomi/50 ar 75,2 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemfgres efter ny lokalplanlaegning, da der er tale om sa vaesentlige afvigelser i forhold til
de krav, der er indeholdt i Byplanvedtaegt H3, at det ikke ma ske gennem dispensationer fra byplanvedteegten, jf.
planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det geelder etageantallet (mindre end 2% etage) og bebyggelsesgraden (det samlede

bebyggede areal vil overstige 656 m?). Der kan desuden vaere andre vaesentlige forhold, f.eks. bygningens hajde og
afstand til naboskel.

Scenarie 3):

Scenariet tager udgangspunkt i at nedrive eksisterende bygninger og opfare en helt ny daginstitution. Det giver
mulighed for bedst mulig udnyttelse af kvadratmeterne og sikrer optimal drift af bygningen ift. energi,
vedligeholdelse, forsyning og renhold.

Alle eksisterende bygninger (A + B + mellembygning) nedrives, og ny bygning opfares som BR15 lavenergibyggeri.

Fordeling af brutto-m2 efter nybygning

Nybygning inklusiv keelder 1700

Bygningsdriftsareal (BDA) 1650

@konomisk vurdering

Anlaegspris 43,8 mio. kr.
Bygning (drift og vedligehold)/ 50 ar 7,2 mio. kr.
Forsyning/50 ar 5,3 mio. kr.
Renhold/50 ar 10, 5 mio. kr.
Sum/totaleskonomi/50 ar 66,8 mio. kr.

Dette scenarie kan kun gennemfgres efter ny lokalplanlagning, da der er tale om sa veesentlige afvigelser i forhold il
de krav, der er indeholdt i Byplanvedtaegt H3, at det ikke ma ske gennem dispensationer fra byplanvedteegten, jf.
planlovens § 19, stk. 1 og 2. Det geelder etageantallet (mindre end 2% etage) og bebyggelsesgraden (det samlede

bebyggede areal vil overstige 656 m?). Der kan desuden vaere andre vaesentlige forhold, f.eks. bygningens hajde og
afstand til naboskel.

Kommuneplanens rammer er tilstraekkelige for at kunne vedtage en lokalplan, der har tilstraekkelig rummelighed for

at realisere den nye bebyggelse i scenarie 3. Men Kommuneplanen indeholder desuden udpegningen af bygning B

som bevaringsveerdig, hvilket en lokalplan for en helt ny bebyggelse ikke vil kunne respektere.

Omfanget af ombygning og renovering ved scenarie 1) og 2)
Der kraeves en gennemgribende renovering af bygning A og bygning B for at gare bygningerne tidssvarende i




etableringen af en ny daginstitution i forhold til indretning, funktionalitet, installationer og energikrav. £ndringer
indebeerer etablering af niveau frie adgange, supplerende flugtvejsudgange og udskiftning af installationer.
Adskillige af de eksisterende konstruktioner kan indga i de ombyggede arealer. Dog er det flere steder ngdvendigt
at nedtage eksisterende baerende konstruktioner og bygge nye for at skabe stgrre rumligheder, som er ngdvendige i
etableringen af en daginstitution.

Det er udfordrende at opfylde energikrav i bygning B, da der ikke kan efterisoleres udvendigt af hensyn til den
bevaringsveerdige facade i blank mur. Ligeledes er det i bygning B vanskeligt at etablere ventilations-anlaeg pa
grund af lav loftshgjde og manglende plads over loft.

Tidsplan
Afhaengig af det valgte scenarie kan ejendommen benyttes til daginstitution 2-3 ar efter projektets igangsaettelse.

Isaer eendringer af lokalplaner og beslutninger om nedrivning af bevaringsvaerdigt byggeri vil pavirke tidsrammen.

Retsgrundlag

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtaegt H3. Der ma opfgres offentlige og halvoffentlige bygninger, foruden
boligbebyggelse pa ejendommen. Bebyggelsen skal i begge tilfaelde veere i 2 etager med udnyttet tagetage efter
reglerne i byplanvedtaegtens § 4.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2015, punkt 13, at adressen Bytoften 29 anvendes til daginstitution. Det
blev desuden godkendt en tillaegsbevilling pa 150.000 kr. til afsggning af det mest totalgkonomiske og baeredygtige
scenarie ved anvendelsen af bygningen til daginstitution.

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. november 2015, punkt 19, anlaegsbevilling pa 1.000.000 kr. til projektering af
projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften 29.

@konomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat radighedsbelgb for samlet 40 mio. kr. til projekt 5783 Nyt Kernehus, Bytoften
29:

Projekt 2016 2017 2018 | alt

5783 1,0 9,0 30,0 40,0

Kultur, Miljg og Vaekst foreslar 3 scenarier for etablering af nyt bgrnehus pa Bytoften 29 med falgende periodisering i
mio. kr.:

Scenarie 2016 2017 2018  alt

1 1,0 10,0 33,8 44,8
2 1,0 10,0 36,5 47,5
3 1,0 10,0 32,8 43,8

De 3 scenarier medfgrer saledes en merudgift, i forhold til den afsatte anlaegssum i investeringsoversigten, med
felgende periodisering i mio. kr.:

Scenarie 2016 2017 2018 Merudgift
ialt

1 0 1,0 3,8 4,8

2 0 1,0 6,5 7,5

3 0 1,0 2,8 3,8

Merudgiften ved det valgte scenarie foreslas indarbejdet i investeringsoversigten i 2017 og 2018 og vil saledes




indga i prioriteringen af anlaegsprojekter pa investeringsoversigten i forbindelse med budgetbehandlingen 2017-
2020.

Miljgmaessige konsekvenser
Ved etablering af Bgrnehus er der skaerpede krav til oprensning af jord ved en eventuel forurening.



Eventuelt

Beslutning i Teknik- og Miljoudvalget den 02-03-2016

Intet.
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