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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023

Punkt 3 udgår.

 

Godkendt.

 

 

Afbud Susan Bjerregaard,  Helle M. Adelborg



Punkt 2: Meddelelser

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023

Kommunaldirektøren orienterede om et lovforslag om Amagermotorvejen med kort høringsfrist den 15. januar 2024.
Administrationen udarbejder høringssvar med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afbud Susan Bjerregaard,  Helle M. Adelborg



Punkt 3: Beslutning - Igangsættelse af udbud af stilladstribuneløsning på
Hvidovre Stadion til brug for Superligasæson 2024/2025

23/30332

Beslutningstema

Hvidovre Stadion er som følge af Hvidovre Fodbold A/S’ oprykning til Superligaen blevet tilpasset for sæson 2023/2024.
Imødekommelsen af kapacitetskravene inden for divisionen omfatter blandt andet anvendelse af mobile tribunemoduler til
leje. Den igangværende lejeperiode kan ikke forlænges, og administrationen vurderer ikke, at der findes egnede
alternative mobile tribunemoduler til rådighed.

 

Hvis Hvidovre Stadions tilskuerkapacitet skal bibeholdes i sæson 2024/2025, kræver det leje af faste stilladstribuner. Det
er pt. uafklaret, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. division efter indeværende
sæson.

 

Kontrakter, der kun omfatter projekteringsydelser i forbindelse med et byggeri, er ikke bygge- og anlægskontrakter, men
tjenesteydelseskontrakter.

Projekteringsydelsen er udbudspligtig, og Kommunalbestyrelsen skal enten godkende, at der iværksættes et udbud med
henblik på etablering af stilladstribuner bag målene eller på langsiden på Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen skal
desuden godkende, at der afsættes 2,5 mio. kr. til udbuddet, som foreslås kassefinansieret.

 

Kommunalbestyrelsen skal på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til den endelige finansiering af den ønskede
tribuneløsning. Dette skal først behandles i foråret 2024, når det er afklaret, hvorvidt fodboldselskabet forbliver i
Superligaen i sæson 2024/2025.
 

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke iværksættes udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion.

Indstilling

Direktøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at godkende, at administrationen iværksætter et udbud med henblik på etablering af stilladstribuneløsning bag
målene på Hvidovre Stadion til brug for Superligaens sæson 2024/2025, samt at der foreslås givet kassefinansieret
tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til finansiering af udbuddet.

eller

2. at godkende, at administrationen iværksætter et udbud med henblik på etablering af stilladstribuner på langsiden af
Hvidovre Stadion til brug for Superligaens sæson 2024/2025, samt at der foreslås givet kassefinansieret
tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til finansiering af udbuddet.

eller

3. at godkende, at der ikke iværksættes et udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre Stadion.

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-12-2023

Gruppe A stiller ændringsforslag om, at der skal laves en permanent løsning ud fra Divisionsforeningens mindstekrav for
at opnå 6000 overdækkede pladser i stedet for en midlertidig løsning.

For: Gruppe A.



Imod: Gruppe F og Æ med bemærkning om, at man på nuværende tidspunkt ikke ønsker at anvende ekstra udgifter til
ekstern rådgiver til afklaring af løsningen uden at kende beløbets størrelse.
Forslaget falder.

 

Gruppe F og Æ stiller ændringsforslag om, at sagen sendes retur til administrationen med henblik på at få afklaret om den
rette udbudsform er den foreslåede indbudte licitation, eller om der i stedet bør anvendes offentligt udbud.

For: Gruppe F og Æ.

Imod: Gruppe A med henvisning til eget forslag.

Forslaget anbefales godkendt.

 

Ad 1. Falder.

 

Ad 2. Falder.

 

Ad 3. Falder.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023

Sagen udgik. 

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har i samarbejde med Center for Trafik og Ejendomme udarbejdet dette dagsordenspunkt.

Som følge af Hvidovre Fodbold A/S’ oprykning i Superligaen, godkendte Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023, at
Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug for sæson 2023/2024; herunder leje og opførsel af tribuner for at
imødekomme Divisionsforeningens krav om kapacitet til 10.000 tilskuere.

 

Det var oprindeligt planlagt at etablere faste ståltribuner bag begge mål. Projektet opnåede relevante
myndighedsgodkendelser og var umiddelbart klar til at blive iværksat, men grundet uforudsete omstændigheder kunne
stilladstribunerne ikke leveres inden for den aftale tidsfrist.

 

Som nødløsning har kommunen i sæson 2023/2024 indgået lejeaftale vedrørende et antal mobile tribuner. Selvom
tribunemodulerne er mobile, er det ikke logistisk muligt at flytte de store og tunge konstruktioner helt mellem alle
kampafviklinger, og de bliver derfor i praksis kun fjernet, når der skal afvikles atletikstævner på stadion, eller der opstår
længerevarende turneringspauser i Superligaen. Det har den ulempe, at placeringen af modulerne stort set permanent
tildækker løbebanerne og medfører begrænset brug af disse.

 

Det var indledningsvist hensigten at udskifte de mobile tribunemoduler med faste stilladstribuner ved årsskiftet.
Kommunalbestyrelsen godkendte således den 23. august 2023, at administrationen skulle iværksætte et udbud af en
stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion med henblik på etablering af stilladstribuner til brug primo 2024,
og at der i udbuddet også skulle tilføjes en option for sæson 2024/2025. Det viste sig dog efterfølgende, at det ikke
tidsmæssigt kunne lade sig gøre at realisere udbud og etablering af stilladstribuner i løbet af den indeværende sæson, og
med hensyn til den fortsatte afholdelse af superligakampe på Hvidovre Stadion viste det sig derfor nødvendigt at
bibeholde de mobile tribunemoduler frem til slutningen af sæson 2023/2024.



 

De lejede mobile tribunemoduler, der pt. anvendes på Hvidovre Stadion, er i sæson 2024/2025 lejet ud til anden part, og
derfor har Hvidovre Kommune ikke mulighed for at forlænge den nuværende lejeperiode. I forbindelse med udbuddet af
den nuværende mobile tribuneløsning modtog administrationen kun tilbud fra den nuværende leverandør.
Administrationen vurderer derfor ikke umiddelbart, at det vil være muligt at få leveret en tilsvarende løsning fra
alternative leverandører.

 

Hvidovre Fodbold A/S er pt. placeret i bunden af Superligaen, men det er endnu uafklaret, hvorvidt klubben forbliver i
ligaen eller rykker ned i 1. division efter indeværende sæson. Såfremt Hvidovre Stadion fortsat skal leve op til de
gældende kapacitetskrav for Superligaen i den kommende sæson 2024/2025, er det fortsat nødvendigt at leje tribuner
udefra. Sæsonen forventes at kunne strække sig fra ultimo juli 2024 til primo juni 2025.

 

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme Superligaens kapacitetskrav til Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025
er en løsning derfor at etablere faste ståltribuner. Disse kan enten opføres bag begge mål lig det projektscenarie, der
oprindeligt var udarbejdet og planlagt for sæson 2023/2024, eller alternativt placeres på langsiden over for Hvidovre
Stadions eksisterende tribunebygning. De to forskellige løsningsforslag uddybes for neden; herunder beskrives
konsekvenserne for de forskellige brugere af Hvidovre Stadion.

 

Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at stille stadionfaciliteter til rådighed for virksomheden Hvidovre Fodbold A/S,
og såfremt Hvidovre Stadion ikke tilpasses til at leve op til Superligaens kapacitetskrav, kan Hvidovre Fodbold A/S vælge
at leje sig ind på et Superligagodkendt stadion andetsteds. Kommunalbestyrelsen kan derfor også beslutte, at der ikke skal
etableres stilladstribuner på Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025, og at der derfor ikke skal iværksættes et udbud.

 

Scenarie A: Tribuner bag mål
Fordelene ved at placere stilladstribuner bag begge mål, er at projekteringen allerede er foretaget, og projektet dermed
umiddelbart kan implementeres. Der blev i forbindelse med udarbejdelsen af det oprindelige projektscenarie indhentet
myndighedsgodkendelse til en etablering af faste stilladskonstruktioner bag begge mål, ligesom løsningen ligger inden for
rammerne af den gældende lokalplan. Placeringen af stilladserne vil desuden ikke berøre løbebaner og andre brugere af
stadionfaciliteterne.

 

Ulempen ved løsningen er prisen for leje af tribunerne. Placeringen bag målene kræver en forholdsvis høj
stilladskonstruktion, til hvilken der skal bruges meget stål.
Den estimerede pris for leje i sæson 2024/2025 er 28,8 mio. kr.
Administrationen bemærker, at den estimerede pris er væsentlig højere end da projektscenariet oprindeligt blev udarbejdet
og planlagt for sæson 2023/2024; hvilket bl.a. skyldes øgede sikkerhedskrav o.l.

 

Scenarie B: Tribuner på langside
Fordelen ved at placere stilladstribuner på langsiden over for Hvidovre Stadions eksisterende tribunebygning er som
udgangspunkt en lavere pris for leje af tribunerne, da placeringen ikke kræver en særlig høj konstruktion og dermed
mindre stål. 
 

Ulemperne er bl.a., at projektet endnu ikke er projekteret, hvorfor diverse tilladelser, myndighedsgodkendelse mv. endnu
ikke er indhentet. Løsningen kræver desuden midlertidig dispensation fra gældende lokalplan, som højest kan gælde i 3 år.
Endelig vil løsningen medføre gener for en række af Hvidovre Stadions faste brugere. En del af konstruktionen vil skulle
placeres ovenpå enkelte af de eksisterende tennisbaner nord for Hvidovre Stadion, hvorfor en-to af tennisbanerne tættest
på stadion vil være uanvendelige så længe konstruktionen står på Hvidovre Stadion. Samtidig vil det være nødvendigt at
inddrage dele af løbebanen i forbindelse med kamphandlinger for at placere yderligere ståpladser.
Den estimerede pris for leje i et år (sæson 2024/2025) er 23,6 mio. kr.



 

Administrationen bemærker, at Hvidovre Fodbold A/S i dag opsætter LED-bandereklamer på Hvidovre Stadions
løbebaner ved langsiden under kampafviklinger. Hvis fodboldselskabet fortsat opsætter lignende bandereklamer i
kommende sæson, vil reklamerne - uanset om Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere stilladstribuner bag målene eller
på langsiden - begrænse brugen af løbebanerne i dagene før, under og efter kampafviklinger. 

 

Udbudsproces
Den videre tidsplan for projektet er betinget af den politiske godkendelse. Processen består af følgende tiltag:

 

Udbuddet offentliggøres
Processen frem til kontraheringen
Projektering
Udførelse
Ibrugtagning
Overtagelsesforretning
Divisionsforeningens godkendelse

Uanset hvilken løsning der ønskes, er selve stilladsprojektet også udbudspligtigt grundet prisens størrelse på enten 23,6
mio. kr. eller 28,8 mio. kr. alt afhængigt af, om der etableres tribuner bag målene eller ved langsiden på Hvidovre Stadion.

 

Når offentlige myndigheder, skal have udført bygge- og anlægsarbejde, vil de i mange tilfælde gennemføre en licitation.
At gennemføre en licitation betyder, at kommunen som bygherre udbyder kontrakten for arbejdet, så interesserede
virksomheder kan afgive et tilbud på opgaven. Virksomheden, der tilbyder den bedste pris eller det mest fordelagtige bud,
vinder opgaven. Det er i dette tilfælde ønskeligt at lave en indbudt licitation, der er en begrænset licitation uden
foregående prækvalifikation, hvor kommunen og dennes rådgivere selv afsøger markedet for relevante virksomheder og
indbyder dem til at give et tilbud på opgaven.

 

Der vurderes at være meget få stilladsleverandører, som leverer tribunedele til offentlig brug. Med en indbudt licitation er
det således forhåbningen at kunne tiltrække få - men kompetente leverandører.

 

Administrationen estimerer, at det vil tage omtrent fire uger at udarbejde udbudsmateriale bestående af udbudsbetingelser,
og med højde for den kommende juleferie kan et udbud dermed iværksættes primo februar. Herefter vil der kunne afgives
bud indtil ultimo februar, således at der kan indgås kontrakt i marts.

Den estimerede pris for udbuddet er 1 mio. kr., som skal dække rådgivning til projektering af projekt, brandrådgivning
ifm. projektering samt udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt. 

 

Exitklausul
Senest ultimo maj 2024 vil det være afklaret, hvorvidt Hvidovre Fodbold A/S forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1.
Division. Såfremt fodboldselskabet rykker ned, vil der ikke længere være samme kapacitetskrav til selskabets
hjemmebane, og dermed er det ikke længere nødvendigt at etablere stilladstribuner på Hvidovre Stadion.

Administrationen har i forbindelse med opgradering af stadion antaget juridisk bistand ved Publicure Advokatfirma, som
anbefaler at der indarbejdes en exitklausul i kontrakten, der muliggør, at Hvidovre Kommune kan opsige samarbejdet med
en potentiel leverandør inden igangsættelsen af projektet, hvis det viser sig, at Hvidovre Fodbold A/S rykker ned, og der
alligevel ikke vil være behov for øget tilskuerkapacitet på Hvidovre Stadion. Dette er med henblik på at skabe incitament,
til potentielle tilbudsgivere der således risikere, at udarbejde tegninger og beregninger, som muligvis aldrig bliver brugt. 
Exitklausulen vil på den måde fungere som en kompensation til tilbudsgiver, hvis kontrakten falder. Administrationen
vurderer, at klausulen er nødvendig for at gøre projektet attraktivt for de få potentielle leverandører, der vurderes at være



til rådighed.

Administrationen vurderer, at det vil være nødvendigt at afsætte 1,5 mio. kr. til exitklausulen. Den samlede pris for
projekteringsydelser og udbud inkl. exitklausul vil således være 2,5 mio. kr.

 

Kommunalbestyrelsen skal på denne baggrund enten godkende, at administrationen iværksætter udbud med henblik på
etablering af stilladstribuner bag målene på Hvidovre Stadion, eller godkende, at administrationen iværksætter udbud med
henblik på etablering af stilladstribuner på langsiden af Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen skal desuden godkende,
at der afsættes 2,5 mio. kr. til udbuddet, som kassefinansieres.
 

Alternativt skal Kommunalbestyrelsen godkende, at der ikke iværksættes udbud af ny tribuneløsning på Hvidovre
Stadion. Hvidovre Kommune er ikke forpligtet til at stille stadionfaciliteter til rådighed for virksomheden Hvidovre
Fodbold A/S, og såfremt Hvidovre Stadion ikke tilpasses til at leve op til Superligaens kapacitetskrav, kan Hvidovre
Fodbold A/S vælge at leje sig ind på et Superligagodkendt stadion andetsteds. Kommunalbestyrelsen kan derfor også
beslutte, at der ikke skal etableres stilladstribuner på Hvidovre Stadion i sæson 2024/2025, og at der derfor ikke skal
iværksættes et udbud. 

 

Videre sagsforløb
Når det er afklaret, hvorvidt fodboldselskabet forbliver i Superligaen eller rykker ned i 1. Division, vil administrationen
fremlægge en sag til politisk behandling, hvor der skal tages stilling til den endelige finansiering af den ønskede
tribuneløsning for sæson 2024/2025. Administrationen bemærker i den forbindelse, at Divisionsforeningen løbende
udformer nye krav til deltagelse i de forskellige fodboldligaer. Ud over det allerede kendte krav til publikumskapacitet
kan der således opstå yderligere divisionsmæssige krav til stadionfaciliteterne, der kan medføre yderligere behov for
tilpasning af Hvidovre Stadion.

 

Administrationen bemærker, at Divisionsforeningen fra 2028 planmæssigt indfører krav om, at danske fodboldstadions
skal være lukkede og med plads til minimum 6.000 tilskuere for at blive godkendt som Superligastadions.

 

Pt. kan åbne stadions - som Hvidovre Stadion - fortsat godkendes som Superligastadions, men de skal kunne rumme
minimum 10.000 tilskuere.

De to tribuneløsninger, der beskrives i nærværende sag, vil derfor medføre plads til 10.000 tilskuere.

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen tog den 23. august 2023, punkt 4, orientering om mobil tribuneløsning, der er etableret til og med
den 27. august 2023 på Hvidovre Stadion, samt orientering om administrationens iværksættelse af udbud af mobile
tribuner til etablering på Hvidovre Stadion fra og med september 2023 til efterretning. Kommunalbestyrelsen godkendte,
at administrationen skal iværksætte et sideløbende udbud af en stilladstribuneløsning til etablering på Hvidovre Stadion
med henblik på etablering af stilladstribuner til brug primo 2024, og at der i udbuddet også tilføjes en option for sæson
24/25 og at udbuddet skal ske i samarbejde med klubber og foreninger på Hvidovre Stadion. Kommunalbestyrelsen
godkendte, at der sideløbende udarbejdes et projekt for at etablere et overdækket stadion i overensstemmelse med
Divisionsforeningens krav for lukkede stadions.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. maj 2023 (punkt 8), at Hvidovre Stadion tilpasses til superligabrug til sæson
2023/2024. Kommunalbestyrelsen godkendte med den ændring, at tillægsbevillingen gives indenfor den foreslåede
omprioritering af anlægsrammen jævnfør sagen om ”Status for anlæg 2023, samt retningslinjer for anvendelse af
inflationspuljen”. Kommunalbestyrelsen ønsker, at Hvidovre Atletik og Motions aktiviteter fortsat skal kunne finde sted
på Hvidovre Stadion.

 

Kommunalbestyrelsen behandlede den 10. juli 2023 sagen på et lukket punkt.



Økonomiske konsekvenser

Der er ikke afsat midler til opgradering af Hvidovre Stadion til superligabrug i sæsonen 2024/2025. Der søges om
tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til iværksættelse af udbud med henblik på etablering af stilladstribuneløsning.
Tillægsbevillingen foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos
kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med
vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

 

Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det anset for lovligt, at en kommune tilvejebringer, udvider og driver sportsanlæg
med henblik på at medvirke til at fremme idrætten og tilgodese almenhedens interesse i at kunne overvære sportsligt
underholdende sportskampe.

 

Projekteringsydelsen er omfattet af reglerne om indkøb af almindelige tjenesteydelser efter Udbudsloven jf.
Lovbekendtgørelse nr. 10 af den 6. januar 2023 § 6, stk. 1, nr. 3. Projektydelserne har en anslået værdi på 2,5 mio. kr., og
er over EU-tærskelværdierne for almindelige tjenesteydelser på 1.644.638, og er derfor omfattet af proceduren i
udbudslovens afsnit II.

 

Stilladstribunerne er omfattet af Tilbudslovens (Indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) jf. Lovbekendtgørelse
nr. 1410 af den 7. december 2007 som senest ændret ved lov nr. 884 af den 21. juni 2022. Den endelige udbudsform er
ukendt på nuværende tidspunkt.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Afbud Helle M. Adelborg



Punkt 4: Beslutning - Valg af driftsmodel for Hovedstadens Letbane

23/25265

Beslutningstema

Direktionen i Metroselskabet er også direktion i Hovedstadens Letbane (HL), indtil letbanen tages i brug til passagerdrift.
Metroselskabets lovbundne opgave som direktion for HL, med at stille de nødvendige medarbejdere og øvrige ressourcer
til rådighed for den daglige drift, ophører, når letbanen tages i brug til passagerdrift.

 

Det er herefter op til bestyrelsen og ejerne i HL at beslutte, hvem der skal varetage direktionsopgaven og driften for/i
interessentskabet.

 

Denne sag afklarer Hvidovre Kommunes mandat til at godkende beslutning på et ekstraordinært interessentskabsmøde i
Hovedstadens Letbane ultimo 2023.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og
Kommunalbestyrelsen

 

 

1. at give Borgmesteren mandat til at tiltræde følgende indstillingspunkter på et ekstraordinært interessentskabsmøde
om valg af driftsorganisation og af forretningsfører for HL:

 

a. at Metroselskabet vælges (udpeges) som forretningsfører for Hovedstadens Letbane, når Hovedstadens Letbane
overgår til drift.

b. at arbejdet med tilpasning af love og vedtægter igangsættes i samarbejde med staten og den valgte forretningsfører.
c. at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en driftssituation udvides med

repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende arbejde med tilpasning af
love og vedtægter.

d. at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år efter idriftsætning af
letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret og opfølgning
på anlægsarbejder, herunder behandling af claims er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante
selskabsdokument(er).

 

2. At borgmesteren sammen med de øvrige interessenter efter behandling af sagen på interessentskabsmøde
fremsender brev til transportministeren med ønske om at igangsætte det nødvendige lovgivningsarbejde og
lovvedtagelse med henblik på at kunne være klar med en driftsorganisation i tilstrækkelig tid inden Hovedstadens
Letbane sættes i drift.

Beslutning i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget den 19-12-2023

Ad 1.a-d.

Anbefales godkendt.

 

Ad 2.



Anbefales godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023

Ad 1a.-b. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

 

Ad 2. Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt er udarbejdet af Center for Økonomi og Personale. 

 

Når Hovedstadens Letbane går i drift, er der en række opgaver der skal varetages af en driftsorganisation, som skal være i
funktion på det tidspunkt.

 

HL har fået Kammeradvokaten til at belyse forskellige modeller for en fremtidig driftsorganisation i HL. Resultatet af
undersøgelserne fremgår af vedlagte ”Notat om driftsorganisation og governance for Hovedstadens Letbane” samt
”Henlagt ved lov – Forretningsførermodellen”.

 

Som konsekvens af undersøgelserne har en styregruppe nedsat blandt ejerne til formålet fået vurderet henholdsvis
Metroselskabet og Movia som mulige forretningsførere for HL i en driftssituation. Vurderingen er gennemført af
konsulenterne fra Rådgivningsvirksomheden FORSKEL og med bidrag fra de to mulige forretningsførere, som har
bidraget kvalificeret og konstruktivt og udtrykt tilfredshed med den gennemførte proces. Vurderingen er vedlagt ”Samlet
rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane” og ”Bilag til samlet
rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane”.

 

De tre væsentligste pointer i rapporten er:

FORSKEL vurderer, at begge selskaber kan løse opgaven
Rapporten indeholder en anbefaling om at vælge Metroselskabet som forretningsfører for HL, når letbanen overgår
til drift.
HL har travlt med at få valgt forretningsfører, få lovhjemmel på plads og få etableret driftsorganisationen

 

Anbefalingen om valg af Metroselskabet som forretningsfører beror primært på at sikre en god overgang fra anlæg til drift
herunder håndtering af claims (søgsmål) samt reduktion af risikoen for fordyrende forsinkelser og driftsforstyrrelser.

 

Der vil således være større sikkerhed for, at Metroselskabet vil kunne etablere en driftsorganisation - bl.a. baseret på de
erfaringer Metroselskabet har fra anlæg af letbanen - i god tid inden driftsstarten samt størst mulige kompetence – og
omkostningssynergier i driftsorganisationen i de første af letbanens driftsår.

 

På den baggrund har HL’s bestyrelse på anbefaling fra Borgmesterforum besluttet at indstille til interessentskabet, at
Metroselskabet videreføres som forretningsfører for Hovedstadens Letbane efter letbanen går i drift.

 

Administrationen anbefaler på baggrund af den gennemførte proces og de gennemførte undersøgelser, at Hvidovre
Kommune giver Borgmesteren mandat til at tiltræde valg af Metroselskabet som forretningsfører for HL og den videre
proces ift. lovgivning mv. med henvendelse til staten om igangsætning.



 

Endvidere anbefaler administrationen at den nuværende styregruppe for vurdering af forretningsfører for HL i en
driftssituation (bestående af repræsentanter fra Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Glostrup Kommune)
fortsætter og udvides med repræsentanter for Metroselskabet og dermed bliver HL’s styregruppe for det opfølgende
arbejde med tilpasning af love og vedtægter.

 

Efter de fastlagte målsætninger for Hovedstadens Letbane og behovet for opfølgning på disse, er det også
administrationens anbefaling, at der indlægges en evaluering af den implementerede driftsorganisering af letbanen 8-10 år
efter idriftsætning af letbanen under antagelse af, at letbanen på det tidspunkt er i sikker drift, passagertallene er evalueret
og opfølgning på anlægsarbejder, herunder behandling af claims (søgsmål), er afsluttet. Evalueringen indsættes i relevante
selskabsdokument(er).

Politiske beslutninger og aftaler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2013 punkt 15, Udredning om letbane på Ring 3, og at borgmesteren
bemyndiges at indgå aftaler omkring dette, jf. forslag til principaftale.

 

Den 20. juni 2013 blev der indgået principaftale mellem Transportministreret, Region Hovedstaden og Albertslund
Kommune, Brøndby Kommune, Gladsaxe Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Hvidovre Kommune,
Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rødovre Kommune og Vallensbæk Kommune
om anlæggelse af letbane på Ring 3.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. februar 2014 punkt 16, aftaler og rammer for stiftelse af selskabet Ring 3
Letbane I/S, herunder stiftelsesdokument, vedtægt, ejeraftale og aftale mellem selskabet og de enkelte kommuner, samt
regionen. Endvidere godkendtes bemyndigelse til borgmesteren, jf. disse aftaler og rammer, at sikre etablering af
selskabet.

 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2018 godkender en ændring af vedtægterne for Hovedstadens Letbane
I/S punkt 4. Ændringen indebar, at staten ikke påtager sig en ejerrolle, men alene bidrager med medfinansiering af
anlægsudgifterne ligesom i Aarhus og Odense.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomisk konsekvens for Hvidovre Kommune.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om letbane på Ring 3, lov nr. 289 af 1. marts 2023.

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.

Bilag

Notat om driftsorganisation og governance for Hovedstadens Letbane

Henlagt ved lov - Forretningsførermodellen

Samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane

Bilag til samlet rapport om vurdering af valg af forretningsfører for driftsorganisationen for Hovedstadens Letbane



Afbud Helle M. Adelborg



Punkt 5: Eventuelt

22/33837

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-12-2023

Kenneth F. Christensen (A) spurgte til om Tilsynet med Almene boliger eller administrationen er bekendt med, at der
tilsyneladende er udfordringer med brunt vand i HvidovreBo afdeling 6. Administrationen følger op.

Afbud Susan Bjerregaard,  Helle M. Adelborg



Punkt 6: Lukket: Ansættelse af ny centerchef for Sundhed og Ældre

23/27115

Afbud Helle M. Adelborg
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