

DAGSORDEN Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-02-2021

Mødedato Mandag d. 01. februar 2021 kl. 18:00

Mødested Via Teams og Sollentuna 2

Mødedeltagere Steen Ørskov Larsen, Anders Liltorp, Finn Gerdes, René
Langhorn, Torben N. Rasmussen, Sara Benzon, Kristina Young

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Anlægsbevilling samt fremrykning af beløb til ventilation på Holmegårdsskolen.....	3
---	---

Punkt 14: Beslutning - Anlægsbevilling samt fremrykning af beløb til ventilation på Holmegårdsskolen

18/2469

Beslutningstema

Kommunalbestyrelsen skal give anlægsbevilling for 2021 til ventilation på Holmegårdsskolen samt fremrykke økonomi disponeret til Ventilationsprojekt på skoler fra 2022.

Indstilling

Direktøren indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. at give anlægsbevilling på 5 mio. kr. disponeret til projekt Ventilation på skoler i 2021
2. at godkende en fremrykning fra 2022 af 7,2 mio. kr. på projekt Ventilation på folkeskoler samt give anlægsbevilling svarende hertil

Sagsfremstilling

Center for Trafik og Ejendomme har udarbejdet dagsordenspunktet.

På Holmegårdsskolen lever indeklimaet ikke op til lovkrav. Et ventilationsprojekt er nu projekteret i 2020 og økonomisk beregnet januar 2021. Projektet ønskes udført i 2021, da det vil være hensigtsmæssigt at koordinere og sammentænke ventilationsprojektet med den igangværende udvidelse af skolen.

Efter samråd med rådgivende ingeniør på projektet anbefaler administrationen, at projektet udføres parallelt med den igangværende renovering af lokaler, idet dobbeltarbejder hermed undgås, så som to gange nedtagning af lofter, ekstra byggeplads, forlænget genhusning m.m.

Hertil kommer, at gener for skolens brugere undgås ved at arbejder udføres inden for det store udbygningsprojekts samlede tidsramme.

Omfang af ventilationsprojektet er afdækket og økonomien estimeret på baggrund heraf.

Projektet er estimeret til 12,2 mio. kr. og omfatter bl.a. forundersøgelser, sammenbygning med nyt ventilationsanlæg, rådgivning og fagtilsyn under udførsel, uforudsete udgifter samt leje af pavilloner.

Af ventilationsprojektet kan udgifter for 5 mio. kr. finansieres ved frigivelse af den tidligere givne anlægsbevilling fra projekt 3456 samt fremrykning af 7,2 mio. kr. fra projekt 3456 ventilation på skoler i 2022.

Den samlede ramme for alle projekter under Ventilation på skoler forventes at kunne rumme fremrykningen af midler.

Politiske beslutninger og aftaler

Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2020, pkt. 3. Der blev afsat rådighedsbeløb i investeringsoversigten på i alt 40 mio. kr., fordelt med 5 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten afsat 5,0 mio. kr. i 2021, 15 mio. kr. i 2022 samt 10 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til projekt 3456 Ventilation på skolerne.

Der søges om en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. og en samlet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til projekt Ventilation på Holmegårdsskolen. Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 til ventilation på skoler.

Sammenfatning af projektets økonomi

Mio. kr.	Budget 2021	Fremrykning fra 2022	Samlet anlægssum
Ventilation Holmegårdsskolen	5,0	7,2	12,2

Sammenfatning af projektets anlægsbevilling

Mio. kr.	Nuværende anlægsbevilling	Ansøgning om anlægsbevilling	Samlet anlægsbevilling
Ventilation Holmegårdsskolen	0,0	12,2	12,2

Retsgrundlag

Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling

Høring

Der er ikke høringspligt i denne sag.