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Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

13/47408



Godkendelse af dagsorden 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 



Punkt 2: Meddelelser fra formanden

13/47409



Meddelelser fra formanden 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Set i lyset af artikel i Hvidovre Avis den 11.11.2014 med overskriften ”Elendig rådgivning resulterer i fejlagtige 
budgetter” af Ole Adrian Sørensen, orienterede forvaltningen om Ejendomsafdelingens udredning og 
opfølgning på gennemførte, og i artiklen omtalte, energirenoveringer på Frihedens Idrætscenter og 
Medborgerhuset. 
  
Forvaltningen orienterede om status på sagen om parkeringskontrol. 



Punkt 3: Damhusledningen - fordyrelse og forsinkelse

12/23940



Damhusledningen - fordyrelse og forsinkelse 

Beslutningstema 
Der orienteres om status på Damhusledningen og fordyrelse og forsinkelse af projektet.  

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at tage orienteringen til efterretning.  

Sagsfremstilling 
HOFOR’s etablering af Damhusledningen har været i gang siden maj 2013.  
  
Arbejdet omhandler etablering af en stor kloaktunnel fra Åmarken i syd til jernbanen ved Hvidovre Station i nord. I alt 
ca. 3100 meter kloakledning med indvendig diameter på mellem 2,5 meter og 1,6 meter. Samtidig ombygges og 
udbygges Åmarkens pumpestation kraftigt.  
  
På strækningen fra Åmarkens pumpestation til Næsborgvej er 7 ud af i alt 8 byggegruber færdige. Tunneleringen er 
afsluttet på 3 delstrækninger fra Åmarkens pumpestation, og strækningen fra Næsborgvej til Sønderkær forventes 
afsluttet den 1. marts 2015. Desuden er en tilstødende kloak i Brostykkevej etableret og tilsluttet. Der mangler 
således etablering af en enkelt byggegrube ved Vestkærs Alle samt tunnelering langs Sydkærsvej.  
  
Forud for arbejdet er der gennemført omfattende geologiske og hydrogeologiske undersøgelser af de lokale jord- og 
grundvandsforhold. 
  
Desværre viser det sig i praksis, at tunneleringen ikke har den forventede fremdrift. Undergrunden reagerer ikke 
som forudsat, og der har været flere tilstødende problemer undervejs. HOFOR er derfor nødt til at foretage en del 
justeringer af den tekniske gennemførelse. 
  
Forundersøgelser og detailprojekteringen er udført af Rambøll, som er Danmarks største rådgiver indenfor 
anlægsarbejder, med en bred vifte af anerkendte eksperter indenfor geoteknik, grundvandshåndtering, tunnelering, 
hydrauliske beregninger og anlægskonstruktioner. 
  
Metode til tunnelering blev fastlagt af rådgiveren ud fra de kendte forhold. Og dette blev yderligere bakket op af den 
vindende entreprenør Joint Venture, som har omfattende tunneleringserfaring. 
  
Metoden har udbredt anvendelse i Tyskland og brugt flere steder i Danmark med succes. Også i nabokommunen 
København. 
  
Forsinkelsen har en negativ indvirkning på både tidsplan og økonomi. Omfanget er endnu ikke endeligt klarlagt, men 
HOFOR forventer at de samlede anlægsomkostninger forøges med op mod kr. 100 mio. 
Den samlede anlægstid forlænges med ca. 9 måneder til efterår 2016.  
  
Etapen fra Næsborgvej til Hvidovre Station forventes udført fra sommer 2015 til udgangen af 2016, men tidsplanen 
er ikke endeligt fastlagt. 
  
HOFOR vil give en orientering på mødet.  

Retsgrundlag 



Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Ingen bemærkninger. 

Økonomiske konsekvenser 
Fordyrelsen lånefinansieres og finansieres over spildevandstaksten. Fordyrelsen vil overslagsmæssigt medføre en 
takststigning på 1,5 kr. pr. m3. For en familie med et forbrug på 100 m3 om året vil det betyde en årlig ekstraudgift 
på 150 kr. 
  
Hvidovre Kommune skal betale 8% af investeringen for afledning af vejvand, jf. lovbekendtgørelse om betalingsregler 
for spildevandsforsyningsselskaber mv. Omkostningen afholdes over det skattefinansierede område i det år som 
anlægget udføres. En fordyrelse på kr. 100 mio. vil således betyde en ekstraudgift på kr. 8 mio., der skal betales 
over en 2-årig periode.     

Miljømæssige konsekvenser 
Etableringen af Damhusledningen er en del af en omfattende fremtids- og klimasikring af kloaksystemet i et større 
område i Hvidovre. Projektet nedbringer samtidig antallet af overløb af urenset spildevand til Damhusåen og 
Kalveboderne. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Taget til efterretning. 



Punkt 4: Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse. Frigivelse af
projekt.

14/45259



Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse. Frigivelse af projekt. 

Beslutningstema 
I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 500.000 kr. til ombygning af lærerværelset på Holmegårdsskolen. Indstillingen 
omhandler igangsætning af opgaven. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 
  

1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse.  

Sagsfremstilling 
På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at nye personalegrupper også kan benytte lærerværelset.  
  
Det nuværende lokale kan kun rumme 60 personer, hvilket ikke dækker behovet. Ombygningen sker i samarbejde 
med skolens ledelse. 

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte 
rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. til ombygning af lærerværelset på Holmegårdsskolen. 
  
Anlægsbevilling er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med 
bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget 
til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i budget 2015 mv. er der til Projekt nr. 3442, Holmegårdsskolen, lærerværelse afsat 
rådighedsbeløb i 2015 på 500.000 kr. 
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 



Punkt 5: Projekt nr. 3443, Dansborgskolen, renovering og udvidelse
personalerum, toiletter og køkken, frigivelse af projekt.

14/45267



Projekt nr. 3443, Dansborgskolen, renovering og udvidelse personalerum, 
toiletter og køkken, frigivelse af projekt. 

Beslutningstema 
I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1,6 mio. kr. til renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken. 
Indstillingen omhandler igangsætning af opgaven. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 
  

1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3443, Dansborgskolen – renovering og 
udvidelse af personalerum, toiletter og køkken.  

Sagsfremstilling 
På baggrund af folkeskolereformen er der behov for at de nye personalegrupper også kan benytte lærerværelse, 
personalekøkken og toiletter. 
  
Projektet omhandler udvidelse og renovering af lærerværelse, personalekøkken og toiletter. Ombygningen sker i 
samarbejde med skolens ledelse. 

Retsgrundlag 
 Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte 
rådighedsbeløb i 2015 på 1,6 mio. kr. til renovering og udvidelse af personalerum, toiletter og køkken på 
Dansborgskolen. 
  
Anlægsbevilling er anbefalet til kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med 
bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget 
til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 3443, Dansborgskolen, renovering og udvidelse af 
personalerum, toiletter og køkken afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1,6 mio. kr. 
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 



Punkt 6: Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering.
Frigivelse af projekt.
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Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse/projektering. Frigivelse af 
projekt. 

Beslutningstema 
I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til forundersøgelse og projektering af en samlet løsning for 
Holmegårdsskolen. Indstillingen omhandler igangsætning af opgaven. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 
  

1. at godkende frigivelse pr. den 1. januar 2015 af Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, 
forundersøgelse/projektering af samlet løsning.  

Sagsfremstilling 
Projektet omhandler undersøgelse af skolens udbygningsbehov og muligheder, samt udarbejdelse af en 
tilstandsrapport på skolens eksisterende ejendomme. 
  
På den baggrund udarbejdes løsningsforslag for renovering, om-, ud- og tilbygning af skolen for klarlæggelse af det 
bygningsmæssige omfang samt økonomiske konsekvenser heraf. 
  
Løsningsforslag og økonomi forelægges herefter til politisk behandling. Undersøgelsen skal ses i sammenhæng 
med skolens behov for ind- og udskolingsfaciliteter.  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte 
rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr. til forundersøgelse og projektering af Holmegårdsskolens udbygningsbehov.  
  
Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med 
bemærkning om at projektet skal frigives. Projektet anbefales samtidig overført fra Børne- og Undervisningsudvalget 
til frigivelse i Teknik- og Miljøudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 3444, Holmegårdsskolen, forundersøgelse og 
projektering afsat rådighedsbeløb i 2015 på 1 mio. kr.  
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, forventes meddelt tilsvarende anlægsbevilling.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 



Punkt 7: Projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter, renovering af hæve-
sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den
gamle skøjtehal

14/1959



Projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter, renovering af hæve- sænkebund i 
svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal 

Beslutningstema 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at tage orientering om 
status på projekt 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt 
renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal til efterretning og godkende lukning af projekt 0218/01, 
Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i 
den gamle skøjtehal. 
Teknik- og Miljøudvalget bedes ligeledes godkende, at den resterende udgift til projekt nr. 0218/01, Frihedens 
Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle 
skøjtehal, prioriteres under projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at tage orientering om status på projekt nr.  0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- 
sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal til efterretning  

2. at godkende lukning af projekt nr. 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- sænkebund i 
svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal og tilbageføre restbeløbet på 
15.000 kr. til kassebeholdningen  

3. at den resterende udgift til projekt nr. 0218/01, Frihedens Idrætscenter - Renovering af hæve- 
sænkebund i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal, prioriteres 
under projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015  

Sagsfremstilling 
På investeringsoversigten for 2014 - 2017 er der til Projekt nr. 0208, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 
2014 afsat rådighedsbeløb i 2014 på 16.000.000 kr.  
 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. februar 2014, at der af de 16 mio. kr. til nyt Projekt nr. 0218 Forebyggende 
vedligeholdelse, Idrætsanlæg, 2014, overførtes rådighedsbeløb i 2014 og anlægsbevilling på 5.000.000 kr. Af de 5 
mio. kr. blev der tildelt 2 mio. kr. til projekt nr. 0218/01 Frihedens Idrætscenter (FIC), renovering af hæve- sænkebund 
i svømmebassin samt renovering af affugtningsanlæg i skøjtehal. 
  
Baggrunden for projektet er følgende: 
Sikkerhedsanordningerne i svømmebassinet var ude af funktion, hæve- sænkebunden kørte skævt, og der var 
tekniske defekter samt konstateret fare for, at hydrauliskvæske sivede ud i vandet ved disse defekter. Reparationer 
kunne kun gennemføres, når svømmebassinet var tomt. Der blev påpeget, at det præcise omfang af opgaven først 
kendtes, når bassinet blev tømt. Anslåede omkostninger for reparation var 1.500.000 kr. 
  
Grundet manglende affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal opstår fugtproblemer, som resulterer i driftsproblemer, 
problemer med ABA-anlæg og problemer med skader på inventar og loftplader.  
  
Derfor anbefaledes det, at der blev installeret et affugtningsanlæg. Anslåede omkostninger for installation var 
500.000 kr. 
  
Projektet vedr. hæve- sænkebunden viste sig at være mere komplekst. Frihedens Idrætscenter var lukket henover 
sommeren 2014, hvorfor reparationerne blev gennemført i denne periode. Følgende renoveringsarbejder er udført: 



Hydraulikstation og tilhørende cylindre, rørforbindelser og måleudstyr er og  digital styring til hæve-sænkebunden 
udskiftet til nyt.. Ligeledes har svømmebassinet fået gennemrenoveret flisebelægningen med epoxymembraner og 
nye fliser adskillige steder, blandt andet bassinets gavle, langs med og i begge overspildsrender. Derudover er alle 
afløb i hallen renoveret. Under svømmebassinet er der blevet undersøgt for vandgennemtrængning, og hvor dette har 
været tilfældet, er gennemtrængningen blevet udbedret. 
  
Bassinet var tømt i forbindelse med udskiftningen af hele hæve-, sænke-systemet. Denne del af arbejdet blev 
prioriteret først for at kunne afslutte renovering og få bassinet genåbnet hurtigst muligt for brugerne.  
  
Den samlede pris for renovering af hæve-, sænkebund i svømmebassin blev 1.985.000 kr.. Eftersom installation af 
affugter ikke kan finansieres af restbeløbet på 15.000 kr., foreslår Forvaltningen, at denne prioriteres og  finansieres 
med 400.000 kr. på Projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015. 

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen har 25. februar 2014 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projekt nr. 
0218/01 Frihedens Idrætscenter, Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af 
affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal, som en del af projekt nr. 0208 Forebyggende vedligeholdelse af 
kommunens bygninger 2014. 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunalbestyrelsen har 25. februar 2014 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til projekt nr. 
0218/01 Frihedens Idrætscenter, Renovering af hæve- sænkebund i svømmebassin samt renovering af 
affugtningsanlæg i den gamle skøjtehal. 
  
Renoveringen af hæve- sænkebund i svømmebassinet forventes afsluttet med et forbrug på 1.985.000 kr. 
Restbeløbet tilbageføres til kassebeholdningen. 
  
Renovering af affugtningsanlægget i den gamle skøjtehal foreslås derfor udført som en del af projekt nr. 0225 
Forebyggende vedligeholdelse af kommunens bygninger 2015. 
  
Der i investeringsoversigten afsat 15.000.000 kr. i 2015 til projekt nr.  0225 Forebyggende vedligeholdelse af 
kommunens bygninger 2015. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
Ubehandlede fugtgennemtrængninger, utætheder og fugt medfører risiko for skimmelsvampe i vægge, gulve, lofter 
og bærende konstruktioner og heraf følger et usundt indeklima.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Ad 1. Taget til efterretning. 
Ad 2. - 3. Godkendt. 



Punkt 8: Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger

14/40201



Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at frigive anvendte og disponerede midler for 2014, afholdt via projekt nr. 
0206, Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger og godkende at restbeløbet på 400.000 kr. overføres til 2015 som del 
af finansiering af ny projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget at anbefale 
over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse 
                                                                              

1. at frigive i alt 100.000 kr. til nedenstående disponeringer / afholdte udgifter under projekt nr. 0206, 
Tilgængelighedspuljen, fordelt således: 70.000 kr. til en lift til kørestole på Strandmarkens Fritidscenter;  
20.000 kr. til gelænder/håndliste ved trappe til Medborgerhusets hovedindgang; 10.000 kr. til projekt nr. 
0193 Enghøjhuset, Udskiftning til handicapvenlige riste ved adgangsdøre,  

2. at godkende at restbeløbet på 400.000 kr. overføres til 2015 som del af finansiering af ny projekt til ny 
handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015 
 

Sagsfremstilling 
Formålet med tilgængelighedspuljen er at sikre midler til, at der løbende kan arbejdes med 
tilgængelighedsforbedringer i kommunen, så handicappede kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med 
andre. Der er to projekter med dette formål, et der retter sig mod forbedring af udvendige færdselsvilkår og et der 
retter sig mod fysisk tilgængelighed i kommunens bygninger. Fra det sidste projekt er der i 2014 foretaget 
disponeringer/afholdt udgifter. 
  
Der er på projekt nr. 0206, Tilgængelighedspuljen 2014, bygninger, et budget for 2014 på 500.000 kr. Der er 
disponeret og delvist afholdt følgende midler fra puljen:                                                                       
70.000 kr. til en lift til kørestole på Strandmarkens Fitidscenter  
20.000 kr. til gelænder/håndliste ved trappe til Medborgerhusets hovedindgang  
10.000 kr. til projekt nr. 0193 Enghøjhuset, udskiftning til handicapvenlige riste ved adgangsdøre 
  
Det samlede disponerede og afholdte beløb for 2014 er således 100.000 kr.   
Restbeløbet på 400.000 kr. foreslås overført til 2015, som del af finansiering af nyt projekt til ny handicapvenlig 
indgang til Hovedbiblioteket i 2015. 

Retsgrundlag 
Hvidovre Kommune er forpligtigede på at håndhæve byggelovgivningens tilgængelighedskrav.  
  
Erhvervs- og Byggestyrelsen, har udgivet en vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af 
tilgængeligheds-bestemmelser. Denne vejledning beskriver helt generelt kommunens vigtigste opgaver i forbindelse 
med håndhævelse af byggelovgivningens tilgængelighedskrav i forbindelse med byggesagsbehandlingen.  
  
Herudover beskriver vejledningen, hvordan kommunen skal byggesagsbehandle ombygningssager efter de nye 
regler om forbedret tilgængelighed til eksisterende byggeri.  

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen har den 28. januar 2014 givet anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt nr. 0206 
Tilgængelighedspuljen, bygninger 2014. 



Økonomiske konsekvenser 
Der på investeringsoversigten afsat 500.000 kr. i 2014 til projekt nr. 0206 Tilgængelighedspuljen, bygninger 2014. 
Der søges om 400.000 kr. overført til 2015 til nyt projekt til ny handicapvenlig indgang til Hovedbiblioteket i 2015. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Ad 1. - 2. Anbefales godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2014 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 



Punkt 9: Projekt nr. 0224, Miljø- og Energipuljen 2015 - prioritering og
frigivelse
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Projekt nr. 0224, Miljø- og Energipuljen 2015 - prioritering og frigivelse 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende prioritering af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 samt 
at frigive de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb på 6.167.000 kr. i 2015. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget  

1. at der til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 frigives projekter og projektstyring, som beskrevet 
under sagsfremstillingen, for samlet 6.167.000 kr.  

Sagsfremstilling 
Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen 
med to procent om året.  
  
For at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Hovedformålet med 
puljen er derfor at nedbringe CO2-udledningen ved energioptimering af kommunens ejendomme.  
  
Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 4, hvori der er afsat 
6.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015. Heraf er de 167.000 kr. restbeløb fra Projekt nr. 0177 
Miljø- og Energipuljen 2013, som Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2014 besluttede at overføre til projekt nr. 
0224 Miljø- og Energipuljen 2015.  
  
Energimærkning af alle offentlige bygninger er lovpligtig. Reglen har været gældende for bygninger over 1.500 m2 
siden 1. januar 2006 og for mindre bygninger siden 1. juli 2009. 
  
Hvidovre Kommune bruger aktivt disse energimærker til at finde energibesparelses potentiale til Miljø- og 
Energipuljen. I Hvidovre Kommunes grønne regnskab for 2013 var konklusionen, at der bør være mere fokus på 
kommunens mindre ejendomme dvs. ejendomme under 1500 m2. I 2014 er nye energimærker blevet udfærdiget 
på netop denne gruppe. De viser, at der samlet i denne bygningsklasse ligger væsentlige energibesparelser, men 
også en stor investering. Forvaltningen har vurderet, at disse investeringer bør indgå som en del af Miljø- og 
Energipuljen over de næste 4 år.  
  
  
Forvaltningen indstiller derfor følgende prioritering og udmøntning af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015: 
  

  
  
Herunder følger en uddybning af projekterne. 
  
1. Klimaambassadørorganisationen  
Tilbagebetalingstid er ikke målbar 400.000 kr. 
  

1 Klimaambassadørorganisationen 400.000 kr. 

2 Central Tilstandskontrol og Styring 900.000 kr. 

3 Energioptimering af mindre ejendomme  2.167.000 kr. 

4 Lysprojekter 950.000 kr. 

5 Optimering af varme- og ventilationsanlæg  1.200.000 kr. 

Løn energikonsulent 550.000 kr. 

I alt 6.167.000 kr. 



Som led i den klimakommuneaftale, som Hvidovre Kommune indgik med Danmarks Naturfredningsforening i 
2008, er det afgørende at opretholde den eksisterende klima-ambassadørordning. Klimaambassadørerne spiller 
en vigtig rolle i forhold til de opgaver, Drift- og Energiteamet løfter i Ejendomsafdelingen, idet de foruden at bidrage 
til energirigtig adfærd, rapporterer uregelmæssigheder i el-, vand- eller varmeforbrug til Ejendomsafdelingen ved 
Drift- og Energiteamet. 
  
Indsatsen for 2015 omfatter følgende arbejde: 
1)Evaluering og opgradering af klimaambassadørorganisationen. 
Klimaambassadørernes indsats omkring coaching og øget kendskab til opgaverne for Hvidovre som 
”Klimakommune” er helt afgørende for at forankre og forbedre klima-indsatsen rundt i kommunen. 
Klimaambassadørernes arbejde omfatter bl.a. kendskab til og udbredelse af energirigtig brugeradfærd, aflæsning 
af målere til forbrugsrapporter mv. Der er p.t. ca. 60 klimaambassadører bredt fordelt ud på kommunens 
arbejdspladser. Derfor anbefaler Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet at der også i 2015 udbydes 
fagspecifikke kurser, inspirationsdage og netværks-møder for at fastholde og styrke klimaambassadørordningen. 
  
2) Klimainitiativpuljen. 
Klimaambassadørerne kan søge midler til egne forslag til energitiltag gennem klimainitiativpuljen. Dette år kom der 
forslag til projekter ind, som beløbsmæssigt var for store i forhold til puljens størrelse. Derfor blev puljen prioriteret 
til projekter, som ikke kunne laves over Miljø-, og Energipuljen, idet energibesparelser ikke kan eftervises på dem. 
Det drejer sig om højbede på Tinsoldaten, udskiftning til berøringsfrie armaturer på 2 daginstitutioner, et drivhus på 
daginstitutionen Stenen, et lysprojekt på plejecentret Krogstenshave. De forslag, som ikke blev valgt sidste år, har 
Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet taget højde for i dette års Miljø- og Energipulje. Det drejer sig bl.a. 
om indregulering af ventilationsanlæg, så de kun kører ved behov og udskiftning af belysning. Formålet med disse 
mindre projekter er at styrke klimabevidstheden gennem direkte involvering af ambassadørerne og at synliggøre 
indsatserne blandt brugere. Klimainitiativpuljen har været meget vel modtaget af såvel klimaambassadørerne som 
de øvrige brugere, og der har været stor opbakning og lyst til at arbejde med klimainitiativer. Det er på den 
baggrund, at Ejendomsafdelingen, ved Drift- og Energiteamet, anbefaler en fortsættelse af denne pulje. 
  
3) Adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer. 
Både i 2013 og 2014 afholdtes skolekonkurrencer i samarbejde med den grønne tænketank Concito. Disse 
konkurrencer har skolerne taget rigtig godt imod. De mange tiltag har bevirket, at lærerne i højere grad har 
inddraget klima som tema i den daglige undervisning. I 2013 deltog omkring 200 elever, i 2014 deltager endnu 
flere. Temaer spænder fra lavpraktiske emner som ”Hvordan sparer man på vandet?” – til mere globale vinkler på 
klimaproblematikken som ”Vores forbrugsvaner – kan vi genbruge vores legetøj?”, og ”Vindmøller og solceller til 
skolerne”. 
Ejendomsafdelingen ved Drift- og Energiteamet anbefaler at klimaambassadørorganisationen fortsætter 
adfærdskampagner, undervisning og konkurrencer igen i 2015.  
  
  
2. Central drift- og energistyring  
Tilbagebetalingstid < 10 år 900.000 kr. 
Projektet omfatter følgende arbejde: 
1)Opsætning af fjernaflæsning på de største energiforbrugere i kommunen. Det drejer sig om idrætscentre, skoler 
og rådhuse. En opgradering af Agenda 2100 til EnergyguardWeb, et software, der muliggør en central 
energiovervågning. Opgraderingen er nødvendig for at kunne automatisere måling og dermed opsætte månedlige 
afvigelsesrapporter og understøtte Grønt Regnskab med retvisende data. Ved en komplet fjernaflæsning af 
kommunens ejendomme kan det iflg. Bygningsstyrelsen og HOFOR forventes, at energiforbruget nedsættes med 
op til 10 %. Men med de tiltag, som Hvidovre Kommune allerede har udført, forventes en 3 % reduktion af 
energiforbruget som værende realistisk. Softwaren skal overvåge ca. 150 ejendomme.  
2) På CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) er det forsat nødvendigt med udbygning og vedligehold af allerede 
installerede systemer for en detaljeret driftsovervågning og -styring (f.eks. håndtering af ”afvigende” åbningstider). 
CTS muliggør en opsamling af historik for fremtidig analysearbejde, en synliggørelse af aktuel driftsstatus samt 
samling af fejlmeldinger centralt for et opdateret overblik til at prioritere aktuelle opgaver. 
  
  
3. Energi renovering/optimering af mindre ejendomme  
Tilbagebetalings < 15 år 2.167.000 kr. 
I Hvidovre kommunes grønne regnskab for 2013 var konklusionen, at der bør være mere fokus på kommunens 
mindre ejendomme. I 2014 er nye energimærker blevet udfærdiget på netop denne gruppe. Energimærkerne viser, 
at der samlet i denne bygningsklasse ligger væsentlige energibesparelser potentialer. Ifølge rådgivers vurdering er 
der behov for en investering på 8,8 mio. for de mindre ejendomme. Disse investeringer foreslås fordelt over årene 
2015 til 2018. I 2015 foretages investeringer for 2.050.000 kr.. I 2016, 2017 og 2018 foretages investeringer for ca. 
2.800.000 kr. pr. år. Jf. rådgiver lægges ca. 20 % af investeringen til følgeudgifter og uforudsete udgifter, således 
at investeringen bliver ca. 10,5 mio kr. Dermed bliver tilbagebetalingstiden omkring 13 år. 
  



  
  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Hvidovre Kommune har siden 2008 været Klimakommune og hermed forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen 
med to procent om året.  
  
For blandt andet at imødekomme dette krav oprettede Hvidovre Kommune i 2008 en Miljø- og Energipulje. Formålet 
med puljen er blandt andet at nedbringe CO2-udledningen fra kommunens bygninger.  
  
Kommunalbestyrelsen godkendte budgettet for 2015 – 2018 på møde den 7. oktober 2014, punkt 4, hvori der er 
6.167.000 kr. til projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015.  Heraf er de 167.000 kr. restbeløb fra projekt nr. 0177 
Miljø- og energipuljen 2013, som Kommunalbestyrelsen, ligeledes den 7. oktober 2014, besluttede at overføre til 
projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015. 
  
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til 
udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.  
  
Projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen 2015 er et disse projekter, hvor der søges om anlægsbevilling på 6.167.000 
kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015. 
  
Frigivelsen af projekt nr. 0224 Miljø- og Energipuljen er derved afhængig af Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014. 

Økonomiske konsekvenser 
Der søges om frigivelse af projekt 0224 Miljø- og Energipuljen 2015, hvortil der er afsat 6.167.000 kr. i 
investeringsoversigten i 2015. 
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 6.167.000 kr. til projektet. 
  
Jævnfør tidligere indgået aftale aflønnes en medarbejder af puljen med 550.000 kr. til projektstyring. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 

  

Miljømæssige konsekvenser 
  

  
4. Lysprojekter  
Tilbagebetalingstid < 10 år 950.000 kr.  
På mange af kommunens ejendomme kan energiforbruget til belysning sænkes ved blandt andet at skifte 
eksisterende lyskilder til strømbesparende lyskilder som f.eks. LED, - og ved at opsætte bevægelses- og 
dagslysfølere. Visse projekter har en kompleksitet, der kræver forundersøgelser, og disse er indeholdt i estimatet.  
  
  
5. Optimering af varme- og ventilationsanlæg 1.200.000 kr. Tilbagebetalingstid < 10 år 
 
På mange af Kommunens ejendomme kan energiforbruget til ventilation og varme sænkes væsentligt ved at 
indregulere og styre varme- og ventilationsanlæg. Derudover kan udskiftning af ældre varme- og ventilationsanlæg 
blive nødvendigt. Der kan således opnås både væsentlige energibesparelser og bedre termisk komfort. 

Forbedring og/eller udskiftning af tekniske installationer medfører ofte et forbedret indeklima for bygningens 
brugere.  

Hvidovre Kommune har siden 2005 valgt at satse både på adfærdspåvirkning og 



  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 

  

tekniske/bygningsmæssige tiltag i kommunens bestræbelser på at reducere 
energiforbrug og CO2-udledning.  

  
De tekniske tiltag medfører generelt energibesparelser og en reduktion af CO2-
udslippet fra kommunens bygninger. Tallene fremgår i Grønt Regnskab, som Danmarks 
Naturfredningsforening blandt andet offentliggør sammen med resultaterne fra andre 
kommuner. Hvidovre Kommune har indtil nu opfyldt kravene i aftalen om to procents 
årlig reduktion af CO2 .  
  
Tiltag som klimaambassadørordningen vurderes at have stor effekt, hvis det lykkes at 
skubbe den daglige adfærd på eksempelvis kommunens institutioner i en retning, hvor 
det er en naturlig del af brugernes hverdag at spare på energien.  



Punkt 10: Projekt 0225 Vedligeholdelse af bygninger 2015 prioritering og
udmøntning
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Projekt 0225 Vedligeholdelse af bygninger 2015 prioritering og udmøntning 

Beslutningstema 
Ved budgetvedtagelsen for 2015, den 7. oktober 2014, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt nr. 0225 
Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, blev afsat rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr. 
  
Teknik- og Miljøudvalget anmodes om at godkende prioritering af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af 
bygninger 2015 samt frigive de i sagen foreslåede projekter, svarende til det afsatte rådighedsbeløb 15.000.000 kr. 
i 2015. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget  

1. at der til projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 frigives projekter og 
projektstyring, som beskrevet under sagsfremstillingen, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 
på 15.000.000 kr.  

Sagsfremstilling 
Ved budgetvedtagelsen for 2015, den 7. oktober 2014, godkendte Kommunalbestyrelsen, at der til projekt nr. 
0225, Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, blev afsat rådighedsbeløb i 2015 på 15.000.000 kr. 
  
Den afsatte anlægsramme til forebyggende vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger 2015 anvendes til 
forebyggende og oprettende vedligeholdelsesarbejder på  kommunens bygninger.  
  
Den vigtigste forudsætning for at sikre bygningerne mod nedbrydning er at holde de udvendige overflader intakte. 
Netop skader på tage og ydervægge kan, hvis de ikke bliver afhjulpet i tide, medføre yderligere nedbrydning med 
efterfølgende skader på de indvendige bygningsdele.  
  
Også de indvendige overflader bliver udsat for nedbrydning på grund af slid, ælde og hærværk, og de tekniske 
installationer har stor betydning for indeklimaet, hvorfor det 
er vigtigt at sikre, at disse konstant fungerer optimalt.  
  
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anbefaler ved prioritering af projekter til Projekt nr. 0208, 
Forebyggende vedligeholdelse 2015, at disse vurderes i forhold til; 

l en helhedsprioritering på tværs af ejendomsporteføljen  

l karakter og omfang  

l mulige besparelser ved drift  

l mulighed for opretholdelse af drift i ejendomsporteføljen og dermed en sikring   af rugerinteresser  

l tidligere igangsatte projekter  

Med udgangspunkt i ovennævnte hensyn og de bygningssyn, der er afholdt i 2012, foreslår Kultur-, Teknik-, Miljø- 
og Arbejdsmarkedsforvaltningen nedenstående projekter under forebyggende vedligeholdelse for 2015: 

 tusinde kr. 

Hvidovre Friluftsbad – forundersøgelse vedr. afdækning af mulighed for 
at opsætte solfangere  
Der skal laves en forundersøgelse omkring brug af solfangere og 
solfangernes samspil med de tekniske installationer i firluftsbadet. 
Friluftsbadet er opvarmet til 26 grader genne hele sæsonen, og såfremt 
det er muligt at bruge solfangere til opvarmningen af badet må der 
forventes en stor energibesparelse. 

500 

    



  

  
Klimasikring/fugtsikring - generelt  
Der skal installeres en affugter til Frihedens Idrætscenter Isstadion. 
Herudover er der afsat midler til indsatser for generel skybrudssikring af 
bygninger omkring kælderrum, afløb i gulv m.m., for at undgå følgeskader 
ved skybrud. 

  
1.100 

  
Rytterskolen, forundersøgelse vedr. tilkobling til fjernvarme  
Rytterskolen er i dag olieopvarmet. Der skal laves en forundersøgelse 
vedr. tilkobling til fjernvarme. Ejendommen er fredet hvorfor en standart 
løsning ikke kan anvendes.  

  
500 

  
Risbjergskolen, vinduesudskiftning afd. Bjerget - AT PÅBUD 
Der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet (AT), om at udbedre trækgener i 
forbindelse med kulde-varme.  Døre og vinduer er yderst nedslidte og 
skal udskiftes med energiruder, så der etableres et velfungerende 
arbejdsmiljø for ansatte og brugere på skolen. 

  
400 

  
Præstemosen – Vinduesudskiftning på Fløj D, 1. sal - AT PÅBUD 
Der ligger et påbud fra Arbejdstilsynet (AT), om at sikre de ansatte mod 
trækgener, kulde og varme. Vinduer skal udskiftes med energiruder, så 
der etableres et velfungerende arbejdsmiljø for ansatte og brugere. 

  
1.000 

  
Avedøre Idrætscenter - udskiftning af tag og rytterlys mv. på sale, hal og 
hovedbygning  
Rytterlys er utætte, og tagmembranen på flere tagflader er utæt. 
Derudover skal hele idrætssalen efterisoleres. Der er risiko for 
følgeskader på bygninger i form af skimmelsvamp og heraf følgende 
indeklima. 

  
1.500 

  
Risbjerskolen - gulve idrætssale 
Der skal udskiftes gulve i de to gamle sale. Gulvene er nedslidte med 
ujævnhed, hvilket udgør en sikkerhedsrisiko for elever og øvrige brugere. 

  
900 

  
Vedbyholm - tagrenovering 
Tagbelægning på hele bygningen skal renoveres. Bygningen har fladt tag 
med gentagende lapninger på en gammel tagbelægning og underlag. 
Der er risiko for skimmelsvamp, og heraf følgende usundt indeklima for 
brugere. 

  
1.350 

Saltvandsbregne Frihedens Idrætscenter - udskiftning 
Saltvandsbregnen på den gamle skøjtehal skal udskiftes til nyt glykol 
system med pumper. Den gamle saltvandsbregne er gennemtæret og 
har haft adskillige driftsnedbrud igennem 2013 og 2014. Derfor skiftes 
eksisterende slatvandsbregne til nyt system med glykol, som 
fremadrettet vil sikre en stabil drift på skøjtehallen og derved undgå 
nedbrud. 

1.200 

  
Frihedens Idrætscenter - ventilation i svømmehal 
Udskiftning af ventilationsanlæg til svømmehal og 2 andre ældre 
ventilationsanlæg. Ventilationsanlæggene forsyner svømmehallen og 
sikrer bl.a. luftskifte. Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der 
opstår vækst af skimmelsvampe. Er indeluften for fugtig gennem længere 
tid, kan der også komme fugt- og rådskader på svømmehallens 
materialer og i konstruktioner. Svømmehallen er delvist renoveret i 2014, 
og for at fastholde et sundt indeklima anbefales det at 
ventilationsanlæggene udskiftes.  

  
1.500 

  
Afhjælpende tagsikring 
Der skal renses tagrender og lyskasser på alle ejendomme for en 

  
500 



  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til 
udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.  
  
Projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 er et disse projekter, hvor der søges om 
anlægsbevilling på 15.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015. 
  
Frigivelsen af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015 er derved afhængig af 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014. 

Økonomiske konsekvenser 
Der søges om frigivelse af projekt nr. 0225 Forebyggende vedligeholdelse af bygninger 2015, hvortil der er afsat 
15.000.000 kr. i investeringsoversigten i 2015. 
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 15.000.000 kr. til projektet. 
  
Jævnfør tidligere indgået aftale aflønnes en medarbejder af puljen med 550.000 kr. til projektstyring. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
De udvalgte projekter sikre overholdelse af Arbejdstilsynets anbefalinger for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. To 

generel sikring af bygninger. Således undgås følgeskader fra ophobet 
vand, der kan danne skimmelsvamp i indre materialer og konstruktioner 
med heraf følgende et usundt indeklima for brugere. 

  
Udskiftning af el-tavler og hovedtavler på medborgerhus og rådhus 
El-tavler er forældede og skal udskiftes inden der kan opstå evt. 
sikkerhedsproblemer. Det vil øge sikkerheden på anlægget samt sikre 
en stabil drift. 

  
2.000 

  
Kølefladeventilation i Medborgerhuset 
Der skal etableres en køleflade på ventilationen i Medborgerhuset. 
Temperaturen i lokaler kan ikke holdes under 25 grader i 
sommerhalvåret, hvilket er over arbejdstilsynets anbefalinger for et godt 
arbejdsklima.  

  
1.000 

  
Udskiftning CTS anlæg Frydenhøjskolen 
Det eksisterende gamle CTS–anlæg på Frydenhøjskolen er forældet og 
skal udskiftes. Hvis det eksisterende anlæg går i stykker, kan der ikke 
skaffes reservedele. Der kan ikke beregnes tilbagebetalingstid på 
anlægget i forhold til energibesparelser, hvorfor anlægget ikke prioriteres 
på Miljø- og energipuljen.  

  
  
500 

  
Pumpebrønde - montering af alarmer 
Der skal monteres alarmer på alle pumpebrønde. En præventiv sikring 
giver mulighed for reaktion, før der opstår følgeskader i tilfælde af 
skybrud eller ved andre akutte situationer. 

  
300 

  
Svejbæk koloni – ny badebro 
Den gamle er rådnet væk og der skal bygges en ny, så børn og øvrighed 
kan færdes sikkert på broerne. 

  
200 

  
Løn medarbejder 

  
550 



projekter er en opfølgning på AT påbud. 
  
En generel vedligeholdelse af bygningernes klimaskærm og tekniske installationer er afgørende for at opretholde et 
sundt indeklima. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt med den ændring, at Hvidovre Friluftsbad med 500.000 kr. udgår med henblik på nærmere 
undersøgelse. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 11: Projekt 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015

14/44615



Projekt 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 

Beslutningstema 
På investeringsoversigten for 2015 mv. er der til projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 afsat 
3.000.000 kr. 
  
Teknik- og Miljøudvalget bedes godkende prioritering og udmøntning af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering 
af kloak 2015, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på kr. 3.000.000. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at godkende nedenstående prioritering og udmøntning af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af 
kloak 2015, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015 på 3.000.000 kr.  

Sagsfremstilling 
På investeringsoversigten for 2015 mv. er der til projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 afsat 
3.000.000 kr. 
  
Kommunens kloakinstallationer er mange steder i dårlig stand med utætte og defekte kloakledninger og brønde 
med risiko for, at rotter har adgang til det fri.  Ligeledes er der, i forbindelse med de senere års enkeltstående 
kraftfulde skybrud, et behov for regnvandssikring af kommunes bygninger, hvor det er muligt/rentabelt og i prioriteret 
rækkefølge. 
  
I de foregående år har der været fokus på institutionernes, plejehjemmenes og især skolernes kloakker, der har vist 
sig at være i meget dårlig stand. Der har været gennemført Tv inspektion af kloakinstallationerne med henblik på at 
få et overblik over, hvilke stand kloakkerner er i, samt hvilke aktiviteter, der skal udføres fremadrettet.  
  
Hvidovre Kommune har i forbindelse med  Bekendtgørelsen nr. 696 af 26/06/2012 om forebyggelse og 
bekæmpelse af rotters § 7 opsætning af rottespærrer opsat rottespærre. Efterfølgende er der opsat rottespærre ud 
mod offentlig vej på kommunalt ejede bygninger af funktion daginstitution, skole og plejehjem samt enkelte 
administrative bygninger. Derudover er alle stikledninger på daginstitutioner, skoler og plejehjem undersøgt for 
defekte ledninger og brønde.  
  
I 2014 blev Gungehusskolens kloaknet gennemrenoveret. Som en fortsættelse af arbejdet med at renovere 
skolernes kloakker, er der for 2015 prioritet følgende projekter 
  
  Estimeret 

1. Langhøjskolen  
Renovering af kloak 
Arbejdet indbefatter reparation/udskiftning af defekte 
kloakledninger og brønde for bl.a. at imødegå 
driftsproblemer samt risiko for, at rotter har adgang 
til det fri.  
 

2.600.000 kr. 

2. Opfølgning på TV inspektion 
Opfølgning på TV inspektion gennemført i 2014 af 
kloakinstallationerne med henblik på en 
tilstandsanalyse og udførelse af 10-års 

300.000 kr. 



  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 forelægges sag om ansøgning af anlægsbevillinger til 
udvalgte anlægsprojekter, afsat i investeringsoversigten for 2015, til efterfølgende frigivelse i fagudvalget.  
  
Projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015 er et disse projekter, hvor der søges om anlægsbevilling 
på 3.000.000 kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2015. 
  
Frigivelsen af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak er derved afhængig af Kommunalbestyrelsens 
godkendelse af anlægsbevilling på mødet den 25. november 2014. 

Økonomiske konsekvenser 
Der søges om frigivelse af projekt nr. 0226 Alle bygninger, renovering af kloak 2015, hvortil der er afsat 3.000.000 
kr. i investeringsoversigten i 2015.  
  
På Kommunalbestyrelsens møde 25. november 2014 er der søgt om anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projektet. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
Defekte kloakledninger kan i forbindelse med  ekstremregn føre til såvel indvendige som udvendige overløb at 
kloakker med heraf følgende smitterisiko for alvorlige infektioner og sygdomme som leverbetændelse, stivkrampe, 
polio. 

Miljømæssige konsekvenser 
Når vandet opstuves i overbelastede kloaksystemer, risikerer man, at kloakvandet "løber baglæns" gennem 
kloakrørene og op i kældre via gulvafløb eller toiletter. Indtrængende kloakvand kan indeholde bakterier fra fækalier 
og lignende, som er sygdomsfremkaldende. Derudover er kloakvand skadevoldende på bohave og bygningsdele. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 

vedligeholdelsesplan for genopretning af skolernes 
kloaksystemer. Det skal sikre, at kloakkerne kommer 
tilbage på et driftsikkert niveau.  
  

3. Alle ejendomme  
Mindre driftsopgaver udføres og vurderes ud fra de 
kloakproblemer, der løbende opstår. 

100.000 kr. 



Punkt 12: Overflytning af Rengøringsområdets samt Vagt- og Sikring fra
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget

14/19213



Overflytning af Rengøringsområdets samt Vagt- og Sikring fra 
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring skal overflyttes fra 
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget samt tage stilling til den kontomæssige placering af budgettet for Vagt- 
og Sikring. 

INDSTILLING 
Kultur, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale over for 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

1. at Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring overflyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget 
pr. 1. januar 2015  

2. at Vagt- og Sikring flyttes fra hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration til hovedkonto 0 Faste 
ejendomme, fælles formål  

Sagsfremstilling 
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012, at flytte Rengøringsområdet samt Vagt- og 
Sikring organisatorisk fra Personaleservice til Ejendomsafdelingen under den tidligere By- og Teknikforvaltning, nu 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 
  
Udvalgsmæssigt forblev Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring under Økonomiudvalget. 
  
Overflytningen skete som en del af vedtagelsen af organisationsændringerne som følge af ny forvaltningsstruktur 
gældende fra 1. januar 2013, da det vurderedes, at der ville være god synergi i at samle alle opgaver vedrørende 
drift af kommunens ejendomme i Ejendomsafdelingen og at denne organisering vil fremme en højere grad af 
helhedstænkning og dermed en mere optimal udnyttelse af ressourcerne på området.  
  
Da den øvrige bygningsvaretagelse under Ejendomsafdelingen hører under Teknik- og Miljøudvalget, foreslår Kultur-, 
Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring overflyttes fra 
Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget pr. 1. januar 2015. Herved samles og ensrettes den politiske 
varetagelse af den del af kommunens ejendomsdrift, som er placeret i Ejendomsafdelingen. 
Samtidig foreslås Vagt- og Sikring flyttet fra udgiftsområdet Administrationsbygninger under hovedkonto 6 
Fællesudgifter og administration til udgiftsområdet Fælles formål under hovedkonto 0 Faste ejendomme, da Vagt- 
og Sikrings personale ikke kun er tilknyttet administrationsbygninger, men varetager opgaver på alle kommunens 
bygninger - på linje med Bygningsservice, som er budgetlagt under hovedkonto 0 Faste ejendomme, fælles formål. 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Økonomi- og Stabsforvaltningen vurderer herved at 
kommunens udgifter under hovedkonto 6 Fællesudgifter og administration samt hovedkonto 0 Faste ejendomme vil 
være mere retvisende. 

Retsgrundlag 
Beslutningen skal indarbejdes i Hvidovre kommunes styrelsesvedtægt af 1. juni 2014 ved en kommende revision af 
denne. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 27. november 2012, at flytte Rengøringsområdet samt Vagt og 
Sikring organisatorisk fra Personaleservice til Ejendomsafdelingen under den tidligere By- og Teknikforvaltning, nu 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen. 



Økonomiske konsekvenser 
Rengøringsområdets budgetramme for 2015 udgør 47.244.500 kr. Vagt og Sikrings budgetramme for 2015 udgør 
4.905.800 kr. 
  
Ved overflytning af Rengøringsområdet samt Vagt- og Sikring fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget 
overføres derved 52.150.300 kr. fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Udgik. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 13: Ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af
varmemålere i A/B Immerkær

11/55119

Bilag

Nord Ejendomsadministrations brev af 24-02-2014 vedrørende ansøgning om dispensation for opsætning af varmemålere

Viegand Maagøes notat af 07-11-2014 vedrørende opsætning af individuelle varmemålere i A/B Immerkær



Ansøgning om forlængelse af dispensation for opsætning af varmemålere i A/B 
Immerkær 

Beslutningstema 
Udvalget skal beslutte, om der skal meddeles dispensation fra kravet om, at der skal installeres varmeenergimålere 
eller varmefordelingsmålere til måling af forbruget af varme i den enkelte bolig i Andelsboligforeningen Immerkær. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik- Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget 
  
  

1. at der meddeles afslag på ansøgning om dispensation for installation af individuelle varmemålere i 
Andelsboligforeningen Immerkær.  

Sagsfremstilling 
Andelsboligforeningen Immerkær, A/B Immerkær, har siden sidst i 90’erne ansøgt og fået fritagelse for installation af 
individuelle varmemålere i boligerne i foreningen. 
  
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2012 at forlænge dispensationen med 2 år, således at 
varmemålere skal være installeret senest den 1. juni 2014. 
  
A/B Immerkær har den 24. februar 2014 igen fremsendt en ansøgning om dispensation for installation af 
varmemålere. Ansøgningen vedlægges. 
  
Andelsboligforeningen begrunder ansøgningen med, at det ikke kan betale sig for den enkelte beboer, og at man 
kan risikere, at der kommer fugtskader, hvis beboerne bruger mindre varme. 
  
På grund af, at forvaltningen skulle indhente supplerende materiale, og fordi forvaltningen og den eksterne rådgiver 
havde en del presserende opgaver, er sagen først blevet færdigbehandlet til dette møde i Teknik- og Miljøudvalget. 
  
Forvaltningens vurdering 
Det er forvaltningens vurdering, at der i bebyggelsen ikke er særlige tekniske forhold, som vil medføre, at 
installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger vil 
opnå. 
  
Der kan derfor kun meddeles fritagelse hvis den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den 
privatøkonomiske rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere.  
  
Forvaltningen har anmodet firmaet Viegand Maagøe A/S, om at foretage en beregning af de økonomiske forhold, 
hvis der etableres individuelle varmemålere. Notat fra Viegand Maagøe A/S vedlægges. 
  
Af notatet frem går det, at der vil være en besparelse for beboerne, hvis der installeres individuelle varmemålere i 
bebyggelsen. 
  
I notat er det forudsat, at der vil være en varmebesparelse på 10 %, men selv med en varmebesparelse på kun 5 %, 
vil der stadig være en økonomisk fordel for beboerne. 
  
Det vurderes i notatet, at lignende ejendomme vil kunne spare 10-25 %, hvis der opsættes individuelle varmemålere. 
  



Beregningerne viser, at A/B Immerkær vil kunne opnå en årlig besparelse på ca. 30.000 kr. 
  
Det er forvaltningens vurdering, at en besparelse på 10 % er lavt sat. I VEKS-området er der et eksempel på 
besparelser på op til 30 %, når der installeres individuelle varmemålere.  
  
Det er derfor forvaltningens vurdering, at afdelingerne vil opnå større varmebesparelser, end beregningerne viser. 
  
Da der vil være besparelser for den enkelte forbruger i boligafdelingerne ved indførsel af individuelle varmemålere, 
opfylder afdelingerne ikke kravene i bekendtgørelsens § 11, punkt 5, og Hvidovre Kommune kan derfor ikke 
meddele fritagelse for etablering af individuelle varmemålere. 
  
Det kan nævnes at eventuelle problemer med fugt ikke skyldes individuelle varmemålere, men manglende udluftning. 
Hvis boligafdelingerne har problemer med fugt, bør foreningen iværksætte oplysningskampagner om bedre 
udluftning. 

Retsgrundlag 
I henhold til Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 563 af 2.juni 2014 om individuel måling af el, 
gas, vand, varme og køling skal alle bestående bebyggelser have installeret målere til måling af forbruget af varme i 
den enkelte boligenhed. 
  
I henhold til bekendtgørelsens § 11 kan følgende bygninger fritages for individuel måling af varme: 
  
1) Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger der er omfattet 
af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om social service, samt boformer til 
midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og lignende boformer. 
  
2) Kolonihavehuse. 
  
3) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype vil medføre, at 
installationsomkostningerne vil blive uforholdsmæssigt store i forhold til den besparelse, den enkelte forbruger ville 
opnå. 
  
4) Bygninger, hvor særlige tekniske forhold i bygningen eller i denne bygningstype gør det nødvendigt med en 
længere installationsperiode. 
  
5) Bygninger, hvor den enkelte forbruger ikke vil få nogen økonomisk fordel, eller hvor den privatøkonomiske 
rentabilitet vil blive negativ ved installation af målere. Ved beregning heraf skal der anvendes en gennemsnitlig 
tidshorisont, som svarer til den typiske lånefinansiering og til den forventede afskrivningstid for installationen. 
  
Det er kommunen, der i givet fald meddeler fritagelse fra bekendtgørelsens regler, hvis én eller flere af ovennævnte 
punkter er opfyldt. 
  
Er der ingen af de nævnte punkter, som er opfyldt, kan kommunen ikke meddele fritagelse. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på sit møde den 31. maj 2010, at bemyndige forvaltningen til, at behandle de 
dispensationer, som efterfølgende udløb, med henblik på installation af varmemålere i overensstemmelse med 
bekendtgørelsen. 
  
Efterfølgende har forvaltningen meddelt 2-årige dispensationer til de ansøgninger, vi har modtaget, hvorefter 
varmemålere skal installeres. 
  
Den 14. maj 2014 besluttede Teknik- og Miljøudvalget på sit møde, at meddele dispensation for installation af 



varmemålere til Grenhusene og Bredalsparken på henholdsvis 4 år og 10 år. 
  
På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse den 14. maj 2014 tolker forvaltningen, at den delegation, som 
blev givet forvaltningen den 31. maj 2010, er ophævet. Derfor bliver denne og eventuelt fremtidige sager nu forelagt 
udvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og eventuelle varmetilskud fra kommunen vil 
blive lavere. 

Miljømæssige konsekvenser 
Hvis der etableres individuelle varmemålere vil varmeforbruget falde, og miljøbelastningen i forbindelse med 
opvarmningen af fjernvarmevandet vil blive mindre. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
For: Gruppe O, Liste H, Gruppe V og C. 
Imod: Gruppe A. 
  
Indstillingen godkendt. 



Punkt 14: Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5

14/25334

Bilag

Forslag til Lokalplan 455



Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Forslag til Lokalplan 455 for 
boligbebyggelse på Langkildevej 5 skal godkendes, og om det skal sendes i offentlig høring i perioden 6. januar til 
3. marts 2015. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor 
Kommunalbestyrelsen 
  

1. at godkende Forslag til Lokalplan 455 for boligbebyggelse på Langkildevej 5  

2. at forslaget sendes i offentlig høring i perioden 6. januar til 3. marts 2013.  

Sagsfremstilling 
Lokalplan 455 omfatter ejendommen Langkildevej 5. Ejendommen er i dag omfattet af Byplanvedtægt A13, som 
udlægger den til offentlige formål. Ejendommen er bebygget og har tidligere været benyttet til plejehjem, men 
bebyggelsen står i dag tom. Ejendommen har været til salg i tre år. 
  
Ejeren har svært ved at sælge ejendommen med de anvendelsesbestemmelser, der gælder for ejendommen i dag, 
og derfor blev lokalplanarbejdet påbegyndt for at ændre anvendelsen til boligformål.  
  
Lokalplanforslaget udlægger området til boligformål med mulighed for etablering af boliger som en kombination af 
tæt-lave boliger og etageboliger. Boligbebyggelsen kan enten opføres ved renovering eller ombygning af hele eller 
dele af den eksisterende plejehjembebyggelse til boliger. Lokalplanen muliggør også, at den eksisterende 
bebyggelse nedrives og opførelse af nye tæt-lave boliger og etageboliger. Ud over boliger kan der inden for 
byggefeltet indrettes et fælleshus til bebyggelsen. Lokalplanforslaget stiller krav om, at en vis andel af de opførte 
boliger er af en størrelse, der gør dem velegnede som familiebolig. 
  
Lokalplanudkastet lægger vægt på, at der skabes en sammenhæng med de omkringliggende nabobebyggelser 
både nord og øst for Langkildevej. Dette sikres ved, at der stilles krav om bebyggelsen opføres med enten sadeltag 
eller med en-sidet taghældning på min. 10 grader, samt at den opføres i højst to etager mod 
ældrebofællesskaberne, Solkilden og Langkilden. 
  
Den eksisterende bebyggelse ligger i dag placeret langs Langkildevej og danner sammen med rækken af 
rønnetræer et behageligt ankomstrum til området. Der er derfor lavet bestemmelser, der fastholder 
facadebyggelinjen og stiller krav om beplantning. 
  
Derudover sikres, at bebyggelsen opføres med både private og fælles udearealer. 

Retsgrundlag 
Lov om Planlægning 
Efter Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 587 af 27/05/2013 skal lokalplaner tilvejebringes, før der 
gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i 
øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. 
  
Byplanvedtægt A13 
Langkildevej 5 er i dag omfattet af byplanvedtægt A13, der udlægger arealet til offentlige formål (plejehjem, 
børneinstitutioner og lignende). 



  
Kommuneplan 2009 
Ejendommen ligger tæt ved Avedøre Station i det stationsnære kerneområde, og skal, jævnfør Fingerplan 2013 og 
Kommuneplan 2009, udnyttes med bebyggelsesprocenter, der modsvarer den gode tilgængelighed. I tråd med dette 
er ejendommen desuden udpeget som fortætningsområde i Hvidovre Kommunes Planstrategi 2011. 
  
Langkildevej 5 er i Kommuneplan 2009 udlagt til blandet byområde. Følgende rammer er gældende for 
lokalplanlægningen i rammeområde 4A1: 
  

l Generel anvendelse:           Blandet bolig og erhverv   

l Specifik anvendelse:           Blandet byområde   

l Max bebyggelsesprocent:     45  

l Max antal etager:               3   

l Max bygningshøjde:            12   

l Bemærkninger:                  Stationsnært kerneområde   

  
Der er udarbejdet et kommuneplantillæg i tilknytning til lokalplanforslaget, da kommuneplanen kun giver mulighed for 
boligformål i form af blandet bolig og erhverv samt etageboliger. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Udvidelse af Lokalplan 455 
Teknik og Miljøudvalget drøftede på møde den 8. oktober 2014, punkt 15, om Lokalplan 455 skulle udvides til også 
at omfatte naboejendommen Langkildevej 1. Langkildevej 1 er kommunalt ejet og står ubebygget hen. Udvalget 
besluttede, at Lokalplan 455 fortsat kun omfatter ejendommen Langkildevej 5. 
  
Foreløbige forslag til Lokalplan 455 
Teknik- og Miljøudvalget fik, den 11. august 2014, punkt 14, forelagt det foreløbige udkast til Lokalplan 455 for 
boligbebyggelse ved Langkildevej til drøftelse.  
  
Planstrategi 2011 
Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. maj 2012 Planstrategi 2011 endeligt. I strategien er Langkildevej 5 en del af 
fortætningsområdet omkring Avedøre Station og udpeget som et af to udviklingsområder, hvor Cirkusgrunden er den 
anden. I udviklingen af området omkring Avedøre Station er der fokus på at udvikle en tæt og grøn bydel.  

Miljømæssige konsekvenser 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer stiller i visse tilfælde krav om, at der skal laves en miljøvurdering af 
den pågældende plan. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der gennemført en screening af 
planens miljøpåvirkning. 
  
Kommunen har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, jf. lovens § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4, stk. 2.  
  
Dette begrundes med, at lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og at planen 
ikke vil muliggøre anlægsarbejder, som er optaget i lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter 
vurderes at få en væsentlig indvirkning på miljøet.   

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Ad 1. - 2. Anbefales godkendt. 



BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt. 



Punkt 15: Offentlig høring af risikostyringsplan for stormflod

13/42549

Bilag

Forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre, november 2014

Analyse af IPPC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed, Naturstyrelsen 2014



Offentlig høring af risikostyringsplan for stormflod 

Beslutningstema 
Hvidovre Kommune skal vedtage en risikostyringsplan, hvor der skal redegøres for, hvordan kommunen håndterer 
risiko for oversvømmelse fra havet. Planen bygger på Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014 og 
medfører, at Hvidovre Kommune i løbet af planperiodens 6 år skal afklare, hvordan den fremtidige kystsikring skal 
udformes samt udarbejde en beredskabsplan for stormflod. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

1. at sende vedlagte forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre i offentlig høring frem til 22. juni 
2015 med henblik på senere behandling og vedtagelse i Kommunalbestyrelsen  

Sagsfremstilling 
I 2007 vedtager EU et oversvømmelsesdirektiv på baggrund af en række store oversvømmelseshændelser langs de 
større europæiske floder. Direktivet pålægger alle medlemslandene at finde de områder, der er særligt truet ved 
oversvømmelse og sikre, at der udarbejdes planer for, hvordan risikoen for oversvømmelse håndteres. 
  
I Danmark udpeger Kystdirektoratet 10 områder, hvor det vurderes, at risikoen for skader i forbindelse med 
oversvømmelse er så stor, at de skal være omfattet af oversvømmelsesdirektivets krav om en risikostyringsplan. Et 
af de udpegende områder er Køge Bugt, hvor oversvømmelse fra havet – stormflod – vurderes at kunne forårsage 
større skader. Oversvømmelser fra ekstrem regn er ikke medtaget i den danske implementering af direktivet. 
  
På baggrund af udpegningen udarbejder Kystdirektoratet en kortlægning af faren for oversvømmelse og 
sammenholder den med de skader, en oversvømmelse vil medføre. Samlet giver det et såkaldt risikokort, der 
udtrykker de forventede gennemsnitlige, årlige omkostninger grundet oversvømmelse. 
  
På baggrund af denne kortlægning skal de udpegede kommuner udarbejde en plan for, hvordan risikoen skal 
håndteres.  
  
Planerne skal sendes i offentlig høring i 6 måneder og vedtages endeligt af kommunerne senest 22. oktober 2015, 
hvorefter Naturstyrelsen samler planerne og sender dem til EU kommissionen. 
  
Kystdirektoratets risikokortlægning viser, at Avedøre Holme med den eksisterende kystsikring er så godt som sikret 
til stormflodshændelser, der optræder så sjældent som én gang hvert tusinde år. 
  
Kyststrækningen og boligområderne langs Kalveboderne nord for Langhøjparken samt bredden langs Harrestrup Å 
op til Sønderkær er til gengæld truet ved højvande over 1,6 – 1,7 meter over daglig vande i 2012-niveau. 
Sammenholdt med prognoser for den kommende stigning af havniveauet på op til 70 – 80 cm de kommende 100 år, 
betyder det, at oversvømmelser over det kritiske niveau vil ske væsentligt oftere. Allerede i 2050 vil 
stormflodshændelser, der optræder så ofte som hvert 20. år føre til oversvømmelse af boligkvarterer i 
Strandmarkskvarteret. 
  
Samlet vurderes skader på grund af stormflod i Hvidovre at løbe op i omkring 400 mil. over de kommende 100 år. 
  
Hvidovre Kommunes Strategi for Klimatilpasning 2014, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 
2014, omfatter også oversvømmelser i forbindelse med stormflod. Strategien fastslår at Hvidovre Kommune: 
  



· om muligt vil sikre bolig- og erhvervsområder til en 1000 års hændelse,  
· vil udarbejde risikostyringsplan for hvordan kommunen vil håndtere risikoen for oversvømmelse ved stormflod og 
endelig  
· vil indgå samarbejde med København og andre nabokommuner for at afklare, om fælles regionale løsninger mod 
stormflod kan realiseres 
  
Risikostyringsplanen for perioden 2015 – 2021 indeholder dels en række aktiviteter, der skal afklare, hvordan den 
fremtidige kystsikring skal udformes, dels at der skal udarbejdes en beredskabsplan for stormflod. 
  
De foreslåede aktiviteter omfatter således: 
  

l Afklaring af muligheder for en regional løsning i samarbejde med nabokommunerne – herunder  

¡ Koordineret sikring langs Køge Bugt i samarbejde med ejerkommunerne bag Strandparken I/S  

¡ Fælles sikring af Københavns Havn og Kalveboderne ved etablering af sluseporte eller lignende ved 
Avedøre Holme/Vestamager og Københavns Nordhavn/Lynetten  

¡ Mulige finansieringsmodeller for regional kystsikring omkring København  

¡ Mulig tidsplan for en regional løsning  

  

l Afklaring af muligheder for lokal sikring – herunder  

¡ Behov for retablering af eventuelle svage punkter i sikringen af Avedøre Holme  

¡ Behov for sikring af spildevandsanlæg og –udløb  

¡ Behov for sikring af større infrastrukturanlæg  

¡ Koordinering med andre klimatilpasningsprojekter – bl.a. ved Harrestrup Å og Fæstningskanalen  

  

l Beredskabsplan for stormflod  

  
En række af udredningsprojekterne forventes gennemført i samarbejde med andre parter. 
  
Forslag til risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre er vedlagt som bilag 1. Planen er udarbejdet af COWI i tæt 
samarbejde med Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og er koordineret med nabokommunerne. 
På det grundlag vil Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstille til Teknik- og Miljøudvalget at 
anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at sende Forslag til Risikostyringsplan for Køge Bugt, Hvidovre 
i offentlig høring frem til den 22. juni 2015. 
  
Til supplerende orientering vedlægges som bilag 2 Miljøministeriets nyligt udkomne Analyse af IPPC, delrapport 2 
om effekter, klimatilpasning og sårbarhed – med særlig fokus på Danmark.  
  
Rapporten blev bredt omtalt i pressen i slutningen af oktober på grund af den forventede havstigning de kommende 
100 år. Rapportens resultater er medtaget i grundlaget for det udarbejdede forslag til risikostyringsplan. 

Retsgrundlag 
Køge Bugt er udpeget som et af ti danske risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig oversvømmelsesrisiko. 
Denne udpegning er sket som en del af den danske implementering af Oversvømmelsesdirektivet (direktiv 



2007/60/EF), via lovbekendtgørelse nr. 950 af d. 3. juli 2013 og bekendtgørelse nr. 121 af d. 2. februar 2010 (med 
senere ændringer).  
  
For disse udpegede risikoområder skal der udarbejdes en risikostyringsplan. De enkelte involverede kommuner 
skal senest d. 22. december 2014 have udarbejdet et forslag til risikostyringsplan, som skal sendes i høring i 6 
måneder og endeligt vedtages i kommunen inden d 22. oktober 2015, hvor den sendes til Miljøministeren. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Styring af risikoen for stormflod er en del af den kommende klimatilpasning i Hvidovre Kommune. Rammerne for 
Hvidovre Kommunes håndtering af risikoen for stormflod er således behandlet i Strategi for Klimatilpasning 2014, 
der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 25. november 2014. 
  
Yderligere er der på budget 2015 og i overslagsåret 2016 afsat midler til en anlægsbevilling på 2 x 400.000 kr. til 
forundersøgelser vedrørende kystsikring i forlængelse af EU"s oversvømmelsesdirektiv. 

Økonomiske konsekvenser 
Risikostyringsplanen vil indebære, at Hvidovre Kommune i planperioden skal afklare en række spørgsmål om den 
fremtidige kystsikring samt stormflodsberedskab. 
  
 I anlægsbudgettet for 2015 og overslagsåret 2016 er der afsat 2 x 400.000 kr. til forundersøgelser vedrørende 
kystsikring som følge af EU"s oversvømmelsesdirektiv.  
  
Særskilt udspecificeret bevillingsansøgning vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
Stormflod kan have voldsomme konsekvenser, der også i Hvidovre i værste fald kan føre til tab af menneskeliv. 
Risikostyringsplanens formål er at sikre en bevidst håndtering af denne risiko. 
  
Yderligere er der i Risikostyringsplanen opstillet følgende mål relateret til menneskets sundhed: 

l At sikre Spildevandscenter Avedøre mod oversvømmelser, da oversvømmelse kan medføre smitterisiko og 
forurening  

l At sikre kloakker mod indtrængende havvand, da tilbagestuvning fra havet kan medføre oversvømmelse og 
dermed smitterisiko samt driftsproblemer på renseanlægget  

l At sikre, at det etablerede redningsberedskab er tilstrækkelig til sikring og evakuering af personer ved 
oversvømmelse, hvor det valgte niveau for højvandssikring overskrides af en stormflod  

Miljømæssige konsekvenser 
Oversvømmelse af specielt affaldsdepoter, renseanlæg og anden industrivirksomhed kan medføre spredning af 
forurenende stoffer og materialer i naturen. Denne risiko skal medtages i den nærmere udredning af, hvordan risiko 
for stormflod skal håndteres. 
  
Eventuelle anlæg til kystsikring skal samtidig udformes sådan, at de ikke skader eksisterende naturværdier. Der 
skal blandt andet tages hensyn til, at Kalveboderne er udpeget som Natura2000 område. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Anbefales godkendt. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2014 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 



Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 



Punkt 16: Kløverstier på Quark

13/27950

Bilag

Kløverstier omkring Quark



Kløverstier på Quark 

Beslutningstema 
Quark ønsker, at etablere Kløverstier ud fra Quark, og søge Friluftsrådet om midler til at afmærke Kløverstierne. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at forvaltningen i samarbejde med Quark udarbejder en ansøgning til Friluftsrådet om afmærkning af 
Kløverstier fra Quark.  

Sagsfremstilling 
Quark har markeret 4 kløverstier på vedlagte kortbilag, der er funktionelle stier i dag og som kan markeres med 
skilte. Kløverstierne har temaerne Natursti, Husdyrsti og Kulturhistorisk sti. 
  
Naturstierne forløber på Avedøresletten og på Vestvolden og formidle naturen i slettelandskabet og den indvandrede 
natur på Fæstningsanlægget. 
  
Husdyrstien vil forløbe i foldene omkring Quark og have fokus på danske husdyr.  
  
Den Kulturhistoriske sti forløber på den nordlige del af Avedøresletten, hvor der i forbindelse med de arkæologiske 
undersøgelser til Ringstedbanen er fundet 17 bronzealder huse, to jernalder huse og tre gruber fra den tidligere 
bonde stenalder.  
  
Quark beskriver og formidler de gode historier (interessepunkterne) på ruterne. 
  
Generelt om Kløverstier. 
Kløverstikonceptet er udviklet i et samarbejde mellem Friluftsrådet, Nordea-fonden, Danmarks Idrætsforbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund og 10 pilot kommuner. 
  
Kløverstier etableres typisk som nye, afmærkede ruter på eksisterende veje og stier i byen og de bynære områder, 
hvor hver rute har et tema.  
  
Der er 11 krav til stierne: 
  
- 4 ruter i længderne 2,5 km, 5 km, 7,5 km og 10 km. 
- Alle ruter skal udgå fra samme sted 
- Ruterne må ikke være sammenfaldende 
- Ruterne skal planlægges i en borgerinddragende proces 
- Ruterne skal have en passende mængde interessepunkter 
- Interessepunkterne skal fornyes hvert år 
- Ruterne skal lægges på Endomondo og der skal trykkes en folder 
- Kløverstikonceptets skilteprogram og designmanual skal anvendes 
- Sponsor logoer og reklameskilte må ikke anvendes 
- Alle ruter skal godkendes af Friluftsrådet 
  
Friluftsrådet skal ansøges om ret til at etablere stierne. Godkendes stierne følger der en Kløverstipakke, hvor der er 
skilte, stolper, pæle, infostandere, foldere og et indvielsesarrangement til en værdi af i alt 28.500 kr. 
  



Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Ejendoms- og Arealudvalget besluttede den 23. oktober 2013 at ” en repræsentant fra Friluftsrådet indbydes til en 
drøftelse med udvalget om kløverstikonceptets eventuelle realisering i Hvidovre kommune.” 

Økonomiske konsekvenser 
Friluftsrådet bevilger ca. 28.500 kr. til skilte m.v.  
  
Der forventes ikke udgifter til etablering af stierne, da der anvendes eksisterende stier og veje i området. 
  
Drift og vedligehold af stierne sker af de samme som i dag.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 17: Hvidovre Strandpark. Projekt nr. 0103. Bevillingsansøgning.

13/13875



Hvidovre Strandpark. Projekt nr. 0103. Bevillingsansøgning. 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget anbefales at godkende anlægsbevilling til den videre udvikling af Hvidovre Strandpark.    

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at anbefale overfor 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 
  

1. at der til Projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, gives anlægsbevilling på 500.000 kr., svarende til det 
afsatte rådighedsbeløb i 2014.  

Sagsfremstilling 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ønsker, at søge anlægsbevillingen i 2014 til det videre 
arbejde med Hvidovre Strandpark.  
  
Forvaltningen har været i dialog med Hvidovre Kunstråd, og er i gang med at tilknytte de nødvendige ressourcer som 
kunster, projekterende rådgiver og landskabsarkitekt til det videre arbejde med Hvidovre Strandpark.  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. oktober 2014 i forbindelse med budgetaftalen 2015 – 2018, at Hvidovre 
Strandpark udvikles i henhold til ”Den store” ideskitse. 
  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2014, at ”Den lille” og ”Den store” ideskitse indgår i 
budgetforhandlingerne for 2015. 
  
Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. juni 2013 proces- og tidsplan for Hvidovre Strandpark. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten for 2014 er der til projekt nr. 0103, Hvidovre Strandpark, projektering, afsat 
rådighedsbeløb i år 2014 på 500.000 kr. til realisering af Hvidovre Strandpark. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
For: Gruppe A og O. 
Liste H, Gruppe V og C afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsesmødet. 
  
Anbefales godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2014 
For: Gruppe A, O, F og Ø. 
Undlader: Gruppe V og C afventer Kommunalbestyrelsen. 
  
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 



BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 
For: Gruppe A, O, F, Ø og Kashif Ahmad (UP). 
Imod: Liste H, Gruppe V og C. 
  
Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 



Punkt 18: Støjskærm langs Allingvej

13/40248

Bilag

Brev til transportministeren om støjskærm langs Allingvej

Teknisk Notat, Trafikstøj på Vestegnen, 17. februar 2012



Støjskærm langs Allingvej 

Beslutningstema 
I et tillæg til anlægsloven for København – Ringstedbanen er der afsat 16 mio. kr. til, at Banedanmark etablerer en tre 
meter høj støjskærm langs Allingvej mellem Avedøre Havnevej og Ulstrupvej. En sådan støjskærm dæmper 
desværre kun støjen fra Holbækmotorvejen 2 dB.  
  
Forvaltningen har overfor Vejdirektoratet argumenteret for, at  støjskærmen i samarbejde med Banedanmark burde 
gøres højere, så også vejtrafikstøjen blev effektivt dæmpet. Vejdirektoratet deler ikke kommunens synspunkter. 
  
Det foreslås derfor, at borgmesteren henvender sig til transportministeren.    

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU at Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

1. at forslaget til borgmesterbrev til transportministeren godkendes  

Sagsfremstilling 
I et tillæg til anlægsloven for København – Ringstedbanen er der afsat 16 mio. kr. til, at Banedanmark etablerer en tre 
meter høj støjskærm langs Allingvej mellem Avedøre Havnevej og Ulstrupvej. 
  
Delta har i teknisk notat af 17. februar 2012 om trafikstøj på Vestegnen noteret sig, at denne støjskærm vil tage 
noget af motorvejsstøjen, men det rækker ikke til at bringe motorvejsstøjen ned under Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi for vejstøj (58 dB).   
  
Vejdirektoratets egen støjkortlægning viser støjniveauer på over 65 dB for flere boliger på strækningen mellem 
tunnelåbningen og Avedøre Havnevej. Støjskærmen dæmper kun støjen fra Holbækmotorvejen 2 dB. Så der mangler 
mindst 5 dB støjdæmpning. 
  
Vej- og Parkafdelingen har forsøgt at overbevise Vejdirektoratet om, at man burde samarbejde med Banedanmark 
om at forhøje støjskærmen for også at dæmpe motorvejsstøjen. Vejdirektoratet har klart tilkendegivet, at man ikke 
agter at snakke med Banedanmark om at forhøje støjskærmen.  
  
Vej- og Parkafdelingen foreslår derfor, at borgmesteren henvender sig til transportministeren.    

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen 

Politiske beslutninger og aftaler 
Ingen bemærkninger 

Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Anbefales godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2014 
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 
Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 



Punkt 19: Buslinje 132, flere afgange i dagtimerne

13/42109

Bilag

Udvidelse af linje 132 lokalt i Hvidovre Kommune



Buslinje 132, flere afgange i dagtimerne 

Beslutningstema 
Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetvedtagelsen 2014 – 2017 jf. budgetaftale, afsat 1 mio. kr. i 2014 
og årene fremover til fremme af mobiliteten for alle aldersgrupper via den kollektive trafikforsyning.   
  
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 3. september 2014 at anmode om en beregning af en ny buslinje på 
Hvidovrevej mellem Friheden S og Hvidovre S i tidsrummet 7-19 i halvtimes drift på hverdage og alternativt med 
lørdage. 
  
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et konkret forslag til flere afgange i dagtimerne på linje 132.  

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at vælge Forslag A som beskrevet i Movia’s notat af 12. november 2014 ”Udvidelse af linje 132 i 
Hvidovre Kommune” med idriftsættelse marts 2015.  

Sagsfremstilling 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet 3. september 2014, at anmode om en beregning af en ny buslinje på 
Hvidovrevej mellem Frihedens Station og Hvidovre Station i tidsrummet kl. 7-19 i halvtimes drift på hverdage og 
alternativt med lørdage. 
  
Movia har i notat af 12. november 2014 beskrevet to forslag til flere afgange for buslinje 132 på Hvidovrevej.  
  
Forslag A drejer sig om den ønskede strækning mellem Hvidovre St. og Friheden St. og koster 1,5 mio. kr. om året. 
Dette forslag kan sættes i drift fra marts 2015 jævnfør bemærkningerne under økonomiske konsekvenser. I 2015 vil 
der være tale om en udgift på 1.125.000 kr., idet der er tale om en driftsperiode på kun ni måneder.     
  
Forslag B tager også Hvidovre Enghavevej med og koster 2,7 mio. kr. om året. Dette forslag er der ikke råd til fra 
marts 2015. Det kan først sættes i drift fra marts 2017 jævnfør bemærkningerne under økonomiske konsekvenser. 
Det kan således betragtes som en måske kommende udvidelse.  

Retsgrundlag 
Lov om trafikselskaber, Transportministeriets bekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 med senere ændringer.  

Politiske beslutninger og aftaler 
Budgetaftale 2014 – 2017: 
  
Kollektiv trafik 
Forslaget vedtaget af alle. 
  
Der har været en række permanente og midlertidige omlægninger af buslinjer i kommunen. 
  
Nogle af disse omlægninger har medført en række gener for kommunens immobile borgere såsom ældre og unge, 
som har brug for hurtigt og effektivt at kunne transportere sig rundt i kommunen.  
  
Kommunalbestyrelsen er enig om, at der skal afsættes 1 mio. kr. i budgettet i 2014 og årene fremover til fremme af 
mobiliteten for alle aldersgrupper, via den kollektive trafikforsyning.  



  
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 02-04-2014 
Forvaltningen anmodes om at arbejde videre med en servicebuslinje på mindre veje, samt en højere frekvens på 
linje 132, og som alternativ alene i Hvidovre Kommune. 
  
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 03-09-2014 
Drøftet. 
Udvalget ønsker en beregning af en ny buslinje på Hvidovrevej mellem Friheden S og Hvidovre S i tidsrummet 7-19 i 
halvtimes drift på hverdage og alternativt med lørdage. 
Steen Ørskov Larsen og Kristina E. Young ikke til stede. 
  
Budgetaftale 2015 – 2018: 
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti 
  
Busløsning Hvidovrevej 
Parterne er enige om, at såfremt den afsatte mio. kr. til yderligere busløsning på Hvidovrevej ikke er tilstrækkelig 
skal den yderligere finansiering tages fra regionaliseringen af linje 200S. 
  
Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 05-11-2014 
Udvalget tog økonomirapporteringen om busdriften til efterretning: 
  
Movia har meddelt at der forventes en tilbagebetaling vedrørende regnskab 2013 på 1,5 mio. kr. Herudover 
forventes at den ved budgetvedtagelsen for 2014, afsatte pulje på 1 mio. kr. til ”Fremme af mobiliteten for alle 
aldersgrupper”, udskydes til 2015. Herudover forventes ca. ½ mio. kr. mindre vedrørende handicapkørsel og få 
udgifter til kommunale samarbejder. 

Økonomiske konsekvenser 
Der er i budgettet for 2014 – 2017 afsat 1 mio. kr. årligt på driftsbudgettet til fremme af mobilitet for alle 
aldersgrupper. Ved økonomirapportering pr. 31.8.2014, blev den afsatte mio. i 2014 tilbageført kassebeholdningen. 
  
I henhold til budgetaftalen for 2015 – 2018 er yderligere finansiering mulig via regionaliseringen af linje 200S. 
  
Movia har beregnet, at konsekvensen af forslaget til ny linjefordeling (regionaliseringen af linje 200S) er en 
mindreudgift på 2,3 mio.kr. for Hvidovre Kommune i 2014-tal. På grund af overgangsordningen af hensyn til de 
kommuner, der får en merudgift – eksempelvis København, Ballerup, Glostrup og Lyngby - Taarbæk, vil den fulde 
effekt først slå igennem i 2018. I 2016 vil mindreudgiften være 0,759 mio. kr., i 2017 1,518 mio. kr. 
  
Ændringerne vil blive medtaget i Movia’s budgetforslag for 2016 – 2019, ved budgetbehandlingen i Trafikselskabets 
bestyrelse.  
  
Løsning A kan finansieres fra marts 2015 som forudsat af Movia.  
Derimod kan Løsning B først finansieres fra marts 2017.   

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V stiller ændringsforslag om at vælge forslag B og at anbefale over for 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der bevilges 1 mio. kr. til gennemførelse af projektet.  
  
For: Gruppe A, O, Liste H og Gruppe V. 
Imod: Gruppe C, med bemærkning om, at der er et større behov andre steder. 
  
Ændringsforslaget anbefales godkendt. 



BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-12-2014 
Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der tages kontakt til Brøndby Kommune med henblik på en fælles 
løsning på busbetjeningen af Gl. Køge Landevej på strækningen mellem Friheden Station og Brøndby Strand 
Station.  
  
Ændringsforslaget vedtaget. 
  
Teknik- og Miljøudvalgets indstilling med det stillede ændringsforslag om at vælge forslag B, og at der bevilges 
1 mio. kr. til gennemførelse af projektet anbefales godkendt. 

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 16-12-2014 
Økonomiudvalgets indstilling med det stillede ændringsforslag godkendt. 



Punkt 20: Markedsføring af linje 8A

14/23359

Bilag

Movia's oplæg til markedsføring af linje 8A



Markedsføring af linje 8A 

Beslutningstema 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte opgraderingen af linje 18 til 8A på mødet den 3. september 2014. Movia’s 
oplæg til markedsføring af linje 8A præsenteres.  

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at tage Movia’s oplæg til markedsføring af linje 8A til efterretning med de bemærkninger, der måtte 
fremkomme på udvalgsmødet  

Sagsfremstilling 
Movia har fremsendt oplæg til markedsføring af linje 8A. 
  
Vej- og Parkafdelingen ønsker at orientere Teknik- og Miljøudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger fra 
udvalgets medlemmer.   

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag.  

Politiske beslutninger og aftaler 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte opgraderingen af linje 18 til 8A på mødet 3. september 2014, punkt 12. 

Økonomiske konsekvenser 
Hvidovre Kommunes udgifter til markedsføringen af linje 8A og ændringerne på Avedøre Holme, overslagsmæssigt 
128.000 kr., kan afholdes inden for driftsbudgettet. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Taget til efterretning. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 21: Iværksættelse af fortovsarbejder i 2015

14/44442



Iværksættelse af fortovsarbejder i 2015 

Beslutningstema 
I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. til vedligeholdelse af fortov 2015. Indstillingen omhandler, hvordan 
beløbet forventes anvendt. 

INDSTILLING 
Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget indstiller til TMU  

1. at godkende frigivelser pr. den 1. januar 2015 af projektet  

Sagsfremstilling 
Projekt nr. 2465, Vedligeholdelse af fortov, omfatter hovedsageligt udgifter til istandsættelse af fortove, følgearbejder 
i forbindelse med årets asfaltarbejder og omsætning af granitkantsten.  
  
I 2015 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 3.600.000. Kultur-, Teknik-, Miljø- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen  foreslår budgettet fordelt således: 
  
Ca. 2,0 mio. kr. bruges til fortovsarbejde i forbindelse med årets asfaltarbejder 
Når en vej skal asfalteres, vurderer Vej- og Parkafdelingen altid om det tilhørende fortov også skal renoveres. Nogle 
gange er det nødvendigt at renovere hele strækninger, andre gange er det kun nødvendigt at sætte nogle enkelte 
kantsten og fliser om. Om fortovet skal renoveres, afhænger blandt andet af tilstanden på strækningen og 
højdeforskelle mellem vejbane og fortov/cykelsti, idet der netop skal være plads til udlægning af den nye asfalt. 
  
Hvert år udfører Vej- og Parkafdelingen en teknisk gennemgang af de veje og cykelstier, hvor der skal asfalteres, se 
eventuelt mødeindstilling om asfaltarbejder 2015.  
  
Ca. 1,1 mio. kr. bruges til forbedring jævnfør fortovsregistrering 2010 samt ny fortovsregistrering i 2015 
I 2010 foretog Vej- og Parkafdelingen en registrering af samtlige fortove i kommunen. En medarbejder med 
brolæggererfaring gik samtlige 325 km fortov igennem og registrerede konstruktionstype, skader, kantstenshøjder 
m.v. Hvert enkelt fortov fik efterfølgende en tilstandskategori, i forhold til, hvor længe fortovet kunne holde. Fortove i 
kommunen er lavet så solide, at de under normale omstændigheder kan holde op til 30-50 år, før end de skal 
omlægges. Et dilemma er at der ofte foretages lastbilskørsel på fortovene og fortovenes levetid forkortes eller bliver 
ødelagt. 
  
På baggrund af registreringerne i 2010 er det vurderet, at der årligt skal bruges omkring 4 mio. kr. til renovering af 
kommunens fortove, hvis der ikke skulle ske en yderligere forringelse af standarden.  
  
Vej- og Parkafdelingen påtænker at få udført en ny tilstandsvurdering af fortove i løbet af 2015. Indtil den nye 
registrering foreligger, vil tilstandsvurdering fra 2010 blive benyttet til at udbedre fortovsstrækninger. 
  
Ca. 0,5 mio. kr. til forbedring af skader 
Vej- og Parkafdelingen deler skader op i følgende kategorier: 

l Akutte skader (mål: udbedres inden for 1-2 dage), når fortovsflisen har kanter og huller der er mere end ca. 3 
cm.  

l Alvorlige skader (mål: udbedres inden for 1-3 måneder), når fortovsfliser har kanter og huller der er mellem ca. 
1,5 – 3 cm.  

l Skader (mål: udbedres inden for 1-3 år), når fortovsfliser har kanter og huller der er under ca. 1,5 cm.  



l Kosmetiske skader (mål: udbedres ikke), f.eks. revner i fliser, som ikke har betydning for færdslen.  

Opdagelse af skader sker ved egne medarbejdere og via borgerhenvendelser. Skaderne bliver efterfølgende 
udbedret, jævnfør ovenstående.  
  

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og herved at afsætte 
rådighedsbeløb i 2015 på 3,6 mio. kr. til fortovsarbejder i 2015. Anlægsbevilling er anbefalet til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om at projektet skal 
frigives af fagudvalget. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 2465, Vedligeholdelse af fortov, afsat 
rådighedsbeløb i 2015 på 3.600.000 kr.  
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om  tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning 
om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
Ved at have en årlig vedligeholdelse af kommunens fortove, sikres at alle kan færdes på byens fortove uden de store 
forhindringer. For blinde og andre med nedsat funktionsnedsættelse vil det endvidere give en stor glæde i 
hverdagen, at der er et fremkommeligt fortov i acceptabel tilstand. 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 22: Iværksættelse af asfaltarbejder i 2015

14/44476

Bilag

Slidlagforslag 2015



Iværksættelse af asfaltarbejder i 2015 

Beslutningstema 
I 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til vedligeholdelse af færdselsbaner 2015. Indstillingen omhandler, 
hvordan beløbet forventes anvendt. Desuden gives en status for, hvordan vejkapitalen og ”veje med lav standard” har 
udviklet sig. 

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at godkende frigivelser af projektet  

2. at tage status til efterretning  

3. at beslutte hvilken dag i maj måned, hvor udvalget skal på besigtigelse.  

Sagsfremstilling 
Projekt nr. 2466, Vedligeholdelse af færdselsbaner 2015, omfatter primært udgifter til asfaltarbejder og 
reparationer på kørebaner og cykelstier på det offentlige vejnet. Udvælgelse af veje til asfaltering sker på baggrund 
af vejvedligeholdelsessystemet RoSy´s årlige beregning.  
  
I vejvedligeholdelsessystemet har cykelstierne høj prioritet. Det betyder, at de i kategori er sat på samme niveau 
som trafikvejene i kommunen. Dette er gjort for at sikre en god fremkommelighed på kommunens cykelstier.  
  
I 2015 er der på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb i 2015 på kr. 8.000.000. Kultur-, Teknik-, Miljø- og 
Arbejdsmarkedsforvaltningen foreslår budgettet fordelt således: 
  
Ca. 7,0 mio. kr. til asfaltering af vejbaner og cykelstier samt følgearbejder som udskiftning af 
rendestensbrønde og heller.  
Vej- og Parkafdelingen har fået udført en beregning, svarende til ca. 7,0 mio. kr. i RoSy. Oversigt af hvilke veje og 
cykelstier, som systemet teknisk har udvalgt, fremgår af vedlagte bilag, Slidlagsforslag 2015. 
  
Vej- og Parkafdelingen er i gang med at gennemgå de udvalgte strækninger (se bilag) for, hvad der fysisk skal 
gøres, for at renovere de enkelte strækninger. Dette foregår i samspil med en rådgiver. 
  
Der vil altid være afvigelser fra, hvad programmet teknisk udvælger, og hvad der fysisk kan lade sig gøre i 
virkeligheden. Hindringer kan f.eks. være: 
  
- at fortov og kantsten ser værre ud end antaget teoretisk, og der derved skal bruges ekstra følgeomkostninger til at 
renovere vejen. 
  
- at en større ekstern graveentreprenør, f.eks. HOFOR eller Hvidovre Fjernvarme, skal grave i den udvalgte 
strækning. I sådanne tilfælde vurderer Vej- og Parkafdelingen altid, om kommunen skal udskyde asfaltarbejdet, 
eller indgå et samarbejde med graveentreprenøren.  
  
Derfor tager Vej- og Parkafdelingen hvert år kontakt til HOFOR og Fjernvarmen for at høre om virksomhedernes 
planer to år ud i fremtiden. Efterfølgende koordinerer Vej- og Parkafdelingen med virksomhederne, hvad der skal 
gøres. Afdelingen modtager ca. 800 graveansøgninger om året, og det er selvfølgelig ikke muligt at koordinere 
asfaltudlægning med alle graveaktører. Derfor vælges kun koordinering med de virksomheder, som HOFOR og 
Hvidovre Fjernvarme, som skal grave dybt og bredt i kommunens veje. 
  
- at der ved besigtigelse kan fremkomme nye overvejelser i forhold til prioriteringen.  
  
Afhængig af hvilken asfaltpris der gives ved udbudsrunden i foråret, kan der igen tilgå eller fravælges strækninger 
til asfaltering. Bilaget skal således kun betragtes som en rettesnor. Erfaringen er dog, at mellem 80-90 procent af 
RoSy´s udvælgelse også bliver udført i praksis. 
  



  
Vejkapital 
Den nye beregning bekræfter de sidste års teorier om, at Vejkapitalen falder. Ved vejkapital menes, den samlede 
værdi af alle kommunens offentlige veje og stier. Med beregning i RoSy på 7. mio. kr., vil vejkapitalen falde med 20 
mio. kr. over 10 år. 
  
For at opretholde veje og cykelstiers tilstand som de er i dag, skal der jævnfør den nye beregning i gennemsnit 
bruges 10,3 mio. kr. årligt til ren asfaltvedligeholdelse. 
  
Ved ren asfaltvedligeholdelse forstås; udlægning af asfalt på de respektive veje og cykelstier samt forudgående 
opretning. Det reelle beløb til asfaltvedligeholdelse er større, da der til den rene asfaltvedligeholdelse skal tillægges 
følgeomkostninger. Eksempler herpå er kantstene, som står for lavt og skal rettes op, så der er plads til det nye lag 
asfalt. Følgeomkostningerne kan variere fra år til år afhængig af, hvilke veje RoSy udvælger til renovering. Det 
skønnes, at der årligt vil være følgeomkostninger i størrelsesorden 2-3 mio. kr. 
  
Det betyder, at der årligt bør afsættes 12-13 mio. kr. til asfaltvedligeholdelse, såfremt der ikke skal opnås en 
forringelse af vejenes tilstand. 
  
Økonomisk efterslæb: ”Veje med lav standard” 
Beregningen viser, at antallet af ”Veje med lav standard” bliver flere. En vej i kategorien ”veje med lav standard” 
betyder, at vejen er så dårlig, at der vil være mange lapper, huller og sætninger, og at det koster ekstra, at oprette 
den til en normal vej igen. 
  
I kommunen er der ca. 265 km veje og cykelstier. I 2013 var der 31,2 km strækninger, som lå i kategorien ”veje med 
lav standard”. I 2014 er der 35,2 km i kategorien. Det betyder, at kommunen på et år har fået 4 km flere strækninger i 
kategorien ”veje med lav standard” og derved fået et større økonomisk efterslæb.  Beregningen viser, at der i 2024 
vil være 76,3 km med ”veje med lav standard, hvis der ikke ydes større bevilling til området, svarende til at ca. 1/3 af 
kommunens veje vil være dårlig fremkommelige. 
  
Værst vil det gå ud over boligvejene. Det skyldes, at prioriteringen af Hvidovres veje er sat til: 1. Trafikveje med 
buskørsel samt cykelstier, 2. fordelingsveje ind til villakvarterer og endelig 3. boligveje. 
  
  
  
Besigtigelse 
Vej- og Parkafdelingen forventer, at invitere udvalget på besigtigelse i maj 2015, hvor eksempler fra veje med lav 
standard etc. vil blive fremvist.  
  
Udvalget må gerne komme med et forslag til dato for besigtigelse, så Vej- og Parkafdelingen kan planlægge de 
nærmere detaljer. 

Specielt for 2015 skal nævnes, at Vej- og Parkafdelingen har valgt at der skal udlægges et slidlag på hele 
cykelstien i begge sider på Gammel Køge Landevej i forbindelse med, at strækningen skal blive til en 
Cykelsupersti. Asfalten som den er i dag på cykelstien på Gammel Køge Landevej vil nemlig ikke være god nok 
som en cykelsupersti, fordi der har været som mange gravninger og lapper på cykelstien. 
  
  
1,0 mio. kr. bruges til lapning af huller og til eventuelle ad hoc opgaver.  
I takt med at der kommer flere dårlige veje i kommunen, vil der også komme tilsvarende flere huller, som skal 
lappes. 
  
Drift af Rosy, tilstandsvurdering af veje, projektering af detailprojekter for renoveringer, asfaltudbud med videre 
finansieres i 2015 via driftsbudgettet.  
  
Status november 2014 



Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015-2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte 
rådighedsbeløb i 2015 på 8,0 mio. kr. til renovering af færdselsbaner 2015.  
  
Anlægsbevilling er anbefalet til Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med 
bemærkning om at projektet skal frigives af fagudvalget. 
  
Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 5. februar 2014, punkt 13, orienteret om Vedligeholdelse af 
færdselsarealer. Vedligeholdelsessystemet RoSy og status asfalt 2013. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er der til Projekt nr. 2466, Vedligeholdelse af færdselsbaner m.v. afsat 
rådighedsbeløb i 2015 på kr. 8.000.000.  
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning 
om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse. 

Sundhedsmæssige konsekvenser 
Ved årligt at renovere asfalt på veje og cykelstier, sikres fremkommelighed i kommunen.  

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Ad 1. Godkendt. 
Ad 2. Taget til efterretning. 
Ad 3. Besigtigelsen foretages i forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6. maj 2015. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 23: Vedligeholdelse af broer, tunneller. Projekt nr. 2467

13/5175



Vedligeholdelse af broer, tunneller. Projekt nr. 2467 

Beslutningstema 
Frigivelse af anlægsbevillingen for 2015 samt orientering om hvad bevillingen for 2014 er anvendt til og de 
foreløbige planer for anvendelsen af bevillingen for 2015.  

INDSTILLING 
KTMA indstiller til TMU Kultur-, Teknik-, Miljø- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Teknik- og 
Miljøudvalget 

1. at frigive anlægsbevillingen på 2.700.000 kr. til Projekt nr. 2467, Vedligeholdelse af broer, tunneller m.v.   

Sagsfremstilling 
I 2014 er følgende arbejder iværksat og forventes alle afsluttet inden udgangen af året: 

l Større renovering af stibroen over Naverporten ved Pottemagerporten (afsluttet)  

l Vedligeholdelse af tunnelen, der fører Frydenhøjstien under Byvej (afsluttet)  

l Større reparation af trappen fra Byvej til Frydenhøjstien (afsluttet)  

l Mindre reparation af trapperne ved springvandet foran Medborgerhuset (pågår)  

l Større reparation af trappen fra Immerkær til Rødovre Station (pågår)  

l Vedligeholdelse af brodækket på stibroen over Avedøre Havnevej (afsluttet)  

l Vedligeholdelsesarbejder på broen, der fører Egevolden over Frydenhøjstien (pågår)  

l Mindre reparation af stibroen over Naverporten ved Blytækkerporten (pågår)  

Såfremt budgettet for 2014 rækker til det vil der endvidere blive udført særeftersyn på 1-2 bygværker. 
De foreløbige planer for anvendelse af bevillingen for 2015 er at udføre en gennemgribende renovering af stibroen 
over Fæstningskanalen lige nord for S-banen. Broen er i meget dårlig stand. Det kan bl.a. nævnes, at der de 
seneste to år har ligget en jernplade på brodækket. Jernpladen dækker over en 10 cm bred spalte langs hele den 
vestlige broende. 
Yderligere planer for anvendelse af bevillingen afventer, at der er gennemført udbud af arbejdet og prisen er kendt. 

Retsgrundlag 
Der er ikke noget retsgrundlag for beslutningen. 

Politiske beslutninger og aftaler 
Kommunalbestyrelsen vedtog budgettet for 2015 – 2018 den 7. oktober 2014, punkt 3 og hermed at afsætte 
rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. til vedligeholdelse af broer og tunneller i 2015. Anlægsbevilling er anbefalet til 
Kommunalbestyrelsens godkendelse på møde den 25. november 2014, med bemærkning om frigivelse i fagudvalg 
forinden iværksættelse. 

Økonomiske konsekvenser 
På investeringsoversigten i Budget 2015 m.v. er til Projekt nr. 2467, Vedligeholdelse af broer, tunneller, mv. afsat 
rådighedsbeløb i 2015 på kr. 2.700.000. 
  
På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2014, søges om tilsvarende anlægsbevilling med bemærkning 
om frigivelse i fagudvalg forinden iværksættelse.  
  



BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Godkendt. 
  
René Langhorn var ikke til stede. 



Punkt 24: Eventuelt
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Eventuelt 

BESLUTNING I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 03-12-2014 
Karl Erik Høholt Jensen spurgte til ansøgning om byggetilladelse vedrørende ejendommen Torstensvej 49. 



Punkt 25: Lukket: Jordtip ved Brøndby Havnevej resultat af offentlig
licitatation. Bevillingsansøgning.
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